



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Departamento de Obras, e Serviços Públicos

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ.
82.925.652/0001-00 – arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

CRONOGRAMA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FERNANDES

DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6	%
SERVIÇOS PRELIMINARES													
TOTAL	R\$ 8.302,60	R\$ 8.302,60	100%										
INFRAESTRUTURA													
TOTAL	R\$ 6.793,50	R\$ 6.793,50	100%										
SUPRAESTRUTURA													
TOTAL	R\$ 4.259,15	R\$ 2.129,57	50%	R\$ 1.064,79	25%	R\$ 1.064,79	25%						
PAREDES E PAINÉIS													
TOTAL	R\$ 11.843,40			R\$ 5.921,70	50%	R\$ 5.921,70	50%						
REVESTIMENTOS													
TOTAL	R\$ 46.032,47					R\$ 23.016,23	50%	R\$ 11.508,12	25%	R\$ 11.508,12	25%		
ESQUADRIAS													
	R\$ 25.787,19							R\$ 12.893,59	50%	R\$ 12.893,59	50%		
COBERTURA													
	R\$ 25.148,44	R\$ 6.287,11	25%	R\$ 3.772,27	15%	R\$ 3.772,27	15%	R\$ 5.029,69	20%	R\$ 6.287,11	25%		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS													
	R\$ 632,08					R\$ 316,04	50%	R\$ 316,04	50%				
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
	R\$ 9.574,60	R\$ 1.436,19	15%	R\$ 1.436,19	15%	R\$ 1.436,19	15%	R\$ 1.436,19	15%	R\$ 1.436,19	15%	R\$ 2.393,65	25%
APARELHOS E METAIS													
	R\$ 3.443,00									R\$ 1.721,50	50%	R\$ 1.721,50	50%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
	R\$ 5.913,38					R\$ 1.478,34	25%	R\$ 1.478,34	25%	R\$ 1.478,34	25%	R\$ 1.478,34	25%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
	R\$ 474,01											R\$ 474,01	100%
TOTAL	R\$ 148.203,80												
TOTAL SIMPLES		R\$ 24.948,97		R\$ 12.194,94		R\$ 37.005,56		R\$ 32.661,97		R\$ 35.324,85		R\$ 6.067,51	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 24.948,97		R\$ 37.143,91		R\$ 74.149,47		R\$ 106.811,44		R\$ 142.136,29		R\$ 148.203,80	