
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projeto: Data: 13/03/2017

Cliente:

Enderesso: 

TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.025,26 0,84% 1.425,49 23,66% 657,11 10,91% 657,11 10,91% 657,11 10,91% 657,11 10,91% 657,11 10,91% 657,11 10,90% 657,11 10,90% 100,01%

2 DRENAGEM 204.595,00 28,36% 30.689,25 15,00% 40.919,00 20,00% 51.148,75 25,00% 51.148,75 25,00% 30.689,25 15,00% 100,00%

4 PAVIMENTAÇÃO 509.192,45 70,58% 50.919,25 10,00% 76.378,87 15,00% 101.838,49 20,00% 178.217,35 35,00% 101.838,49 20,00% 100,00%

5 SINALIZAÇÃO 1.667,68 0,23% 1.667,68 100,00% 100,00%

R$ 721.480,39 100,00% R$ 32.114,74 4,45% R$ 41.576,11 5,76% R$ 51.805,86 7,18% R$ 102.725,11 14,24% R$ 107.725,23 14,93% R$ 102.495,60 14,20% R$ 178.874,46 24,80% R$ 104.163,28 14,44%

7° MÊS 8° MÊS

R$ 617.317,11

24,80%

85,56%

R$ 721.480,39

14,44%

100,00%

Jaimer Francisco Werner

Engenheiro Civil

Crea/SC 126.635-8

14,20%

60,76%PORCENTAGEM ACUMULADA 4,45% 10,21% 17,39% 31,63% 46,56%

R$ 335.947,05 R$ 438.442,65

TOTAL DO MÊS % 4,45% 5,76% 7,18% 14,24% 14,93%

Anexo 10 - Cronograma Físico Financeiro

Total
R$

TOTAL
VALOR ACUMULADO R$ 32.114,74 R$ 73.690,85 R$ 125.496,71 R$ 228.221,82

6° MÊS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

TOTAL 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS

Rua Anfilóquio João Zunino

Pref. Municipal de São João Batista

Rua Anfilóqui João Zunino, Bairro Centro - São João Batista - Santa Catarina
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