CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Anexo 10 - Cronograma Fisico Financeiro
° ° Projeto: |Rua Anfiléquio Jodo Zunino Data: 13/03/2017
E N G E N HARIA LT DA Enderesso: |Rua Anfiléqui Jodo Zunino, Bairro Centro - Sdo Jodo Batista - Santa Catarina ' : D I N
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
ITEM DISCRIMINACAO TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES Total
R$ TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %
1 SERVICOS PRELIMINARES 6.025,26 0,84% 1.425,49 23,66% 65711 10,91% 65711 10,91% 6571 10,91% 657,11 10,91% 657,11 10,91% 65711 10,90% 65711 10,90% 100,01%
2 DRENAGEM 204.595,00 28,36% 30.689,25 15,00% 40.919,00 20,00% 51.148,75 25,00% 51.148,75 25,00% 30.689,25 15,00% 100,00%
4 PAVIMENTACAO 509.192,45 70,58% 50.919,25 10,00% 76.378,87 15,00% 101.838,49 20,00% 178.217,35 35,00% 101.838,49 20,00% 100,00%
5 SINALIZACAO 1667,68 0,23% 1.667,68 100,00% 100,00%
TOTAL R$ 721.480,39 100,00% R$ 32.114,74 4,45% R$ 41.576,11 5,76% R$ 51.805,86 7.18% R$ 102.72511 14,24% R$ 107.725,23 14,93% R$ 102.495,60 14,20% R$ 178.874,46 24,80% R$ 104.163,28 14,44%
VALOR ACUMULADO R$ 32.114,74 R$ 73.690,85 R$ 125.496,71 R$ 228.221,82 R$ 335.947,05 R$ 438.442,65 R$ 617.317,11 R$ 721.480,39
TOTAL DO MES % 4,45% 5,76% 7.18% 14,24% 14,93% 14,20% 24,80% 14,44%
PORCENTAGEM ACUMULADA 4,45% 10,21% 17,39% 31,63% 46,56% 60,76% 85,56% 100,00%
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