
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projeto: Data: 27/03/2017

Cliente:

Enderesso: 

TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.396,82 1,15% 1.425,49 41,96% 657,11 19,35% 657,11 19,34% 657,11 19,34% 99,99%

2 DRENAGEM 118.137,65 39,95% 82.696,36 70,00% 35.441,30 30,00% 100,00%

4 PAVIMENTAÇÃO 173.384,76 58,63% 43.346,19 25,00% 78.023,14 45,00% 52.015,42 30,00% 100,00%

5 SINALIZAÇÃO 806,34 0,27% 806,34 100,00% 100,00%

R$ 295.725,57 100,00% R$ 84.121,85 28,45% R$ 79.444,60 26,86% R$ 78.680,25 26,61% R$ 53.478,87 18,08% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

7° MÊS 8° MÊS

R$ 295.725,57

0,00%

100,00%

R$ 295.725,57

0,00%

100,00%

Jaimer Francisco Werner

Engenheiro Civil - Cota7

Crea/SC 126.635-8

0,00%

100,00%

Raviane C. W. Mondini

Engenheira Civil - Werner e Mondini

Crea/SC 057.705-0

PORCENTAGEM ACUMULADA 28,45% 55,31% 81,92% 100,00% 100,00%

R$ 295.725,57 R$ 295.725,57

TOTAL DO MÊS % 28,45% 26,86% 26,61% 18,08% 0,00%

Anexo 10 - Cronograma Físico Financeiro

Total
R$

TOTAL
VALOR ACUMULADO R$ 84.121,85 R$ 163.566,45 R$ 242.246,70 R$ 295.725,57

6° MÊS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

TOTAL 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS

Rua Amélia Weber da Silva

Pref. Municipal de São João Batista

Rua Amélia Weber da Silva, Bairro Ribanceira do Sul - São João Batista - Santa Catarina
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