CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Anexo 10 - Cronograma Fisico Financeiro
° ° Projeto: |Rua Amélia Weber da Silva Data: 27/03/2017
E N G E N HARIA LT DA Enderesso: |Rua Amélia Weber da Silva, Bairro Ribanceira do Sul - Sdo Jo&o Batista - Santa Catarina ' : D I N
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
ITEM DISCRIMINACAO TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES Total
R$ TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.396,82 1,15% 1.425,49 41,96% 65711 19,35% 6571 19,34% 657,11 19,34% 99,99%
2 DRENAGEM 118.137,65 39,95% 82.696,36 70,00% 35.441,30 30,00% 100,00%
4 PAVIMENTACAO 173.384,76 58,63% 43.346,19 25,00% 78.023,14 45,00% 52.015,42 30,00% 100,00%
5 SINALIZACAO 806,34 0,27% 806,34 100,00% 100,00%
TOTAL R$ 295.725,57 100,00% R$ 84.121,85 28,45% R$ 79.444,60 26,86% R$ 78.680,25 26,61% R$ 53.478,87 18,08% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
VALOR ACUMULADO R$ 84.121,85 R$ 163.566,45 R$ 242.246,70 R$ 295.725,57 R$ 295.725,57 R$ 295.725,57 R$ 295.725,57 R$ 295.725,57
TOTAL DO MES % 28,45% 26,86% 26,61% 18,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 28,45% 55,31% 81,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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