
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projeto: Data: 16/03/2017

Cliente:

Enderesso: 

TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.739,71 0,83% 1.425,49 52,03% 657,11 23,99% 657,11 23,98% 100,00%

2 DRENAGEM 103.342,50 31,22% 77.506,88 75,00% 25.835,62 25,00% 100,00%

4 PAVIMENTAÇÃO 223.720,64 67,58% 89.488,26 40,00% 134.232,38 60,00% 100,00%

5 SINALIZAÇÃO 1.251,26 0,38% 1.251,26 100,00% 100,00%

R$ 331.054,11 100,00% R$ 78.932,37 23,84% R$ 115.980,99 35,03% R$ 136.140,75 41,13% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

7° MÊS 8° MÊS

R$ 331.054,11

0,00%

100,00%

R$ 331.054,11

0,00%

100,00%

Jaimer Francisco Werner

Engenheiro Civil

Crea/SC 126.635-8

0,00%

100,00%PORCENTAGEM ACUMULADA 23,84% 58,87% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 331.054,11 R$ 331.054,11

TOTAL DO MÊS % 23,84% 35,03% 41,13% 0,00% 0,00%

Anexo 10 - Cronograma Físico Financeiro

Total
R$

TOTAL
VALOR ACUMULADO R$ 78.932,37 R$ 194.913,36 R$ 331.054,11 R$ 331.054,11

6° MÊS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

TOTAL 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS

Serv. Batista Mafessoli

Pref. Municipal de São João Batista

Serv. Batista Mafessoli, Bairro Tajuba I - São João Batista - Santa Catarina
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