CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Anexo 10 - Cronograma Fisico Financeiro
° . Projeto: |Serv. Batista Mafessoli Data: 16/03/2017
E N G E N HARIA LT DA Enderesso: |Serv. Batista Mafessoli, Bairro Tajuba | - S&o Jo&o Batista - Santa Catarina ' : D I N
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
ITEM DISCRIMINACAO TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES Total
R$ TOTAL (R$ % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %
1 SERVICOS PRELIMINARES 273971 0,83% 1.425,49 52,03% 657,11 23,99% 657,11 23,98% 100,00%
2 DRENAGEM 103.342,50 31,22% 77.506,88 75,00% 25.835,62 25,00% 100,00%
4 PAVIMENTACAO 22372064 67,58% 89.488,26 40,00% 134.232,38 60,00% 100,00%
5 SINALIZACAO 1.25126 0,38% 1.251,26 100,00% 100,00%
TOTAL R$ 331.054,11 100,00% R$ 78.932,37 23,84% R$ 115.980,99 35,03% R$ 136.140,75 41,13% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
VALOR ACUMULADO R$ 78.932,37 R$ 194.913,36 R$ 331.054,11 R$ 331.054,11 R$ 331.054,11 R$ 331.054,11 R$ 331.054,11 R$ 331.054,11
TOTAL DO MES % 23,84% 35,03% 41,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 23.84% 58,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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