
CRONOGRAMA

RUA ZUNINO NETO - PAVIMENTAÇÃO + DRENAGEM + SINALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 %

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL 2.674,20R$         2.674,20R$           100%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TOTAL 154.351,60R$    154.351,60R$       100%

DRENAGEM

TOTAL 83.657,51R$       41.828,76R$         50% 41.828,76R$         50%

PASSEIO

TOTAL 35.972,61R$       17.986,31R$         50% 17.986,31R$         50%

SINALIZAÇÃO 

TOTAL 6.297,65R$         6.297,65R$           100%

TOTAL 282.953,57R$    

TOTAL SIMPLES 216.840,86R$       66.112,71R$         

TOTAL ACUMULADO 216.840,86R$       282.953,57R$       

____________________________________________________
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