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CRONOGRAMA

RUA ZUNINO NETO - PAVIMENTACAO + DRENAGEM + SINALIZACAO

DESCRICAO TOTAL MES 1 % MES 2 %
SERVICOS PRELIMINARES
TOTAL RS  2.674,20 | RS 2.674,20 | 100%
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA
TOTAL RS 154.351,60 | R$ 154.351,60 | 100%
DRENAGEM
TOTAL RS 83.657,51 | RS  41.828,76 50% | RS  41.828,76 50%
PASSEIO
TOTAL RS 35.972,61 | R$  17.986,31 50% | R$  17.986,31 50%
SINALIZACAO
TOTAL RS  6.297,65 RS 6.297,65 | 100%
TOTAL RS 282.953,57
TOTAL SIMPLES RS 216.840,86 RS  66.112,71
TOTAL ACUMULADO RS 216.840,86 RS 282.953,57

JAIMER FRANCISCO WERNER
Engenheiro Civil
Crea-SC: 126.635-8



