
CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 % MÊS 4 % MÊS 5 % MÊS 6 %

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL 7.667,55R$         7.667,55R$           100%

INFRAESTRUTURA

TOTAL 22.536,37R$       22.536,37R$         100%

SUPRAESTRUTURA

TOTAL 26.059,19R$       13.029,60R$         50% 6.514,80R$           25% 6.514,80R$           25%

PAREDES E PAINÉIS

TOTAL 12.550,78R$       6.275,39R$           50% 6.275,39R$           50%

REVESTIMENTOS

TOTAL 17.558,91R$       8.779,45R$           50% 4.389,73R$           25% 4.389,73R$           25%

MURO

10.486,48R$       7.864,86R$           75% 2.621,62R$           25%

ESQUADRIAS

14.999,95R$       7.499,97R$           50% 7.499,97R$           50%

COBERTURA

14.418,11R$       7.209,05R$           50% 3.604,53R$           25% 3.604,53R$           25%

INSTALAÇÕES PLUVIAL

5.071,38R$         5.071,38R$           100%

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

227,82R$            113,91R$               50% 113,91R$               50%

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

8.113,97R$         1.217,10R$           15% 1.217,10R$           15% 1.217,10R$           15% 1.217,10R$           15% 1.217,10R$           15% 2.028,49R$           25%

APARELHOS E METAIS

9.237,70R$         9.237,70R$           100%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.387,24R$         1.346,81R$           25% 1.346,81R$           25% 1.346,81R$           25% 1.346,81R$           25%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.052,94R$       23.052,94R$         100%

TOTAL 177.368,40R$     

TOTAL SIMPLES 44.450,61R$         14.007,28R$         24.247,46R$         21.776,57R$         25.923,00R$         46.963,48R$         

TOTAL ACUMULADO 44.450,61R$         58.457,89R$         82.705,35R$         104.481,92R$       130.404,92R$       177.368,40R$       
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