CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Departamento de Obras, e Servigos Publicos
Praga Deputado Walter Vicente Gomes, n 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ.
82.925.652/0001-00 — arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

[AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COLONIA

DESCRICAO TOTAL MES 1 % MES 2 % MES 3 % MES 4 % MES 5 % MES 6 %

SERVICOS PRELIMINARES
TOTAL RS  7.667,55 | RS 7.667,55 | 100%
INFRAESTRUTURA
TOTAL R$ 22.536,37 | RS 2253637 | 100%
SUPRAESTRUTURA
TOTAL R$ 26.059,19 [ R$  13.02960 | 50% | R$  6.514,80 | 25% | RS 6.514,80 [ 25%
PAREDES E PAINEIS
TOTAL R$ 12.550,78 R$ 627539 | 50% | RS 6.275,39 [ 50%
REVESTIMENTOS
TOTAL R$ 17.558,91 R$ 877945 | 50% | RS 438973 | 25% | R$ 438973 | 25%
MURO

RS  10.486,48 R$ 7.864,86 | 75% | RS 2.621,62 | 25%
ESQUADRIAS

R$  14.999,95 R$ 7.499,97 | 50% | RS  7.499,97 | 50%
COBERTURA

RS 14.418,11 R$ 7.209,05 [ 50% | RS 3.60453 [ 25% | RS 3.604,53 [ 25%
INSTALACOES PLUVIAL

R$  5.071,38 R$  5.071,38 | 100%
INSTALACOES HIDRAULICAS

R$ 227,82 R$ 11391 50% | R$ 11391 50%
INSTALACOES SANITARIAS

R$  8.113,97 | RS 1.217,10 [ 15% | R$ 1.217,10 [ 15% | R$ 1.217,10 [ 15% | R$ 1.217,00 | 15% | RS 121700 | 15% | R$  2.02849 | 25%
APARELHOS E METAIS

RS  9.237,70 R$  9.237,70 | 100%
INSTALACOES ELETRICAS

RS  5.387,24 R$ 134681 [ 25% | RS 134681 | 25% | RS 134681 | 25% |R$ 134681 | 25%
SERVICOS COMPLEMENTARES

RS 23.052,94 RS  23.052,94 | 100%
TOTAL R$ 177.368,40
TOTAL SIMPLES RS 44.450,61 | [ RS 14.007,28 | RS 24.247,46 RS  21.776,57 RS 25.923,00 RS 46.963,48
TOTAL ACUMULADO RS 44.450,61 | [ RS 58.457,89 | RS  82.70535 R$  104.481,92 R$  130.404,92 R$  177.368,40
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