
CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 % MÊS 4 % MÊS 5 % MÊS 6 %

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL 25.283,63R$       25.283,63R$          100%

INFRAESTRUTURA

TOTAL 79.034,19R$       79.034,19R$          100%

SUPRAESTRUTURA

TOTAL 70.588,87R$       17.647,22R$          25% 17.647,22R$          25% 35.294,44R$          50%

PAREDES E PAINÉIS

TOTAL 40.941,65R$       20.470,83R$          50% 20.470,83R$          50%

REVESTIMENTOS

TOTAL 73.776,15R$       36.888,08R$          50% 18.444,04R$          25% 18.444,04R$          25%

ESQUADRIAS

TOTAL 34.723,16R$       34.723,16R$          100%

COBERTURA

TOTAL 52.528,37R$       26.264,19R$          50% 26.264,19R$          50%

INSTALAÇÕES PLUVIAL

TOTAL 6.712,17R$          6.712,17R$            100%

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICA

TOTAL 6.120,35R$          1.224,07R$            20% 1.224,07R$            20% 1.224,07R$            20% 1.224,07R$            20% 1.224,07R$            20%

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

TOTAL 15.621,09R$       3.124,22R$            20% 3.124,22R$            20% 3.124,22R$            20% 3.124,22R$            20% 1.562,11R$            10% 1.562,11R$            10%

APARELHOS E METAIS

TOTAL 17.205,42R$       8.602,71R$            50% 8.602,71R$            50%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL 26.910,41R$       4.036,56R$            15% 4.036,56R$            15% 4.036,56R$            15% 6.727,60R$            25% 8.073,12R$            30%

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE RIBANCEIRA DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA 
Departamento de Obras, e Serviços Públicos 
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 
82.925.652/0001-00 – arquitetura@sjbatista.sc.gov.br 



INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO

TOTAL 4.334,93R$          4.334,93R$            100%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL 15.390,46R$       15.390,46R$          100%

MURO

TOTAL 27.468,56R$       13.734,28R$          50% 13.734,28R$          50%

TOTAL 496.639,41R$     

TOTAL SIMPLES 146.784,15R$       46.502,89R$          80.567,36R$          66.827,35R$          111.282,15R$       44.675,50R$          

TOTAL ACUMULADO 146.784,15R$       193.287,04R$       273.854,40R$       340.681,76R$       451.963,91R$       496.639,41R$       
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