PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Departamento de Obras, e Servigos Publicos
¥ Praga Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ.
1807105 82.925.652/0001-00 — arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

CRONOGRAMA

CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RIBANCEIRA DO SUL

DESCRICAO TOTAL MES 1 % MES 2 % MES 3 % MES 4 % MES 5 % MES 6 %
SERVICOS PRELIMINARES
TOTAL R$ 25.283,63 [ RS  25.283,63 [ 100%
INFRAESTRUTURA
TOTAL R$ 79.034,19 | RS  79.034,19 | 100%
SUPRAESTRUTURA
TOTAL RS 70.588,87 [ RS  17.647,22| 25% |R$S 17.647,22| 25% |R$  35.294,44 | 50%
PAREDES E PAINEIS
TOTAL R$ 40.941,65 | RS  20.470,83| 50% |R$  20.470,83 | 50%
REVESTIMENTOS
TOTAL R$ 73.776,15 RS 36.888,08| 50% |RS 18.444,04| 25% |R$  18.444,04 | 25%
ESQUADRIAS
TOTAL R$ 34.723,16 RS  34.723,16 | 100%
COBERTURA
TOTAL R$ 52.528,37 RS 26.264,19| 50% |R$S  26.264,19 | 50%
INSTALAGCOES PLUVIAL
TOTAL RS  6.712,17 R$ 6.712,17 | 100%
INSTALAGOES HIDRAULICA
TOTAL R$  6.120,35 [ RS 1.224,07 | 20% | R$ 1.224,07 | 20% | RS 1.224,07 | 20% | RS 1.224,07 | 20% | RS 1.224,07 | 20%
INSTALAGCOES SANITARIAS
TOTAL R$ 15.621,09 | RS 3.124,22 | 20% | R$ 3.124,22 | 20% | R$ 3.124,22 | 20% | R$ 3.124,22 | 20% | R$ 1.562,11 | 10% [ R$ 1.562,11 [ 10%
APARELHOS E METAIS
TOTAL RS 17.205,42 RS 8.602,71 | 50% | RS 8.602,71 | 50%
INSTALAGOES ELETRICAS
TOTAL RS 26.910,41 RS 4.036,56 | 15% | RS 4.036,56 | 15% | RS 4.036,56 | 15% | RS 6.727,60 | 25% | R$ 8.073,12 | 30%




INSTALACOES PREVENTIVO DE INCENDIO

TOTAL RS 4.334,93 R$ 4.334,93 100%
SERVICOS COMPLEMENTARES

TOTAL R$  15.390,46 R$ 15.390,46 [ 100%
MURO

TOTAL R$ 27.468,56 R$ 13.734,28 50% R$ 13.734,28 50%

TOTAL R$ 496.639,41

TOTAL SIMPLES R$ 146.784,15 RS 46.502,89 RS 80.567,36 RS 66.827,35 R$ 111.282,15 RS 44.675,50

TOTAL ACUMULADO R$ 146.784,15 R$ 193.287,04 R$ 273.854,40 RS 340.681,76 R$ 451.963,91 R$ 496.639,41
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