
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projeto: Data: 25/03/2017

Cliente:

Enderesso: 

TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.739,71 1,71% 1.425,49 52,03% 657,11 23,99% 657,11 23,98% 100,00%

2 DRENAGEM 66.388,53 41,32% 66.388,53 100,00% 100,00%

4 PAVIMENTAÇÃO 90.877,16 56,56% 36.350,86 40,00% 54.526,30 60,00% 100,00%

5 SINALIZAÇÃO 663,29 0,41% 663,29 100,00% 100,00%

R$ 160.668,69 100,00% R$ 67.814,02 42,21% R$ 37.007,97 23,03% R$ 55.846,70 34,76% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

Rua Carlos Ricardo Vicentainer

Pref. Municipal de São João Batista

Rua Carlos Ricardo Vicentainer, Bairro Centro - São João Batista - Santa Catarina

6° MÊS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

TOTAL 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS

Anexo 10 - Cronograma Físico Financeiro

Total
R$

TOTAL
VALOR ACUMULADO R$ 67.814,02 R$ 104.821,99 R$ 160.668,69 R$ 160.668,69 R$ 160.668,69 R$ 160.668,69

TOTAL DO MÊS % 42,21% 23,03% 34,76% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 42,21% 65,24% 100,00% 100,00% 100,00%

Jaimer Francisco Werner

Engenheiro Civil - Cota7

Crea/SC 126.635-8

0,00%

100,00%

Raviane C. W. Mondini

Engenheira Civil - Werner e Mondini

Crea/SC 057.705-0

7° MÊS 8° MÊS

R$ 160.668,69

0,00%

100,00%

R$ 160.668,69

0,00%

100,00%
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