CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Anexo 10 - Cronograma Fisico Financeiro
Projeto: |Rua Carlos Ricardo Vicentainer Data: 25/03/2017
® [
‘Werner e Mondini [ e
E N G E N HARIA LT DA Enderesso: |Rua Carlos Ricardo Vicentainer, Bairro Centro - Sdo Jodo Batista - Santa Catarina ' : D I N
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
ITEM DISCRIMINACAO TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES Total
R$ TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 27397 1.71% 1.425,49 52,03% 65711 23,99% 65711 23,98% 100,00%
2 DRENAGEM 66.388,53 41,32% 66.388,53 100,00% 100,00%
4 PAVIMENTACAO 90.877.16 56,56% 36.350,86 40,00% 54.526,30 60,00% 100,00%
5 SINALIZACAO 663,29 0,41% 663,29 100,00% 100,00%
TOTAL R$ 160.668,69 100,00% R$ 67.814,02 42,21% R$ 37.007,97 23,03% R$ 55.846,70 34,76% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
VALOR ACUMULADO R$ 67.814,02 R$ 104.821,99 R$ 160.668,69 R$ 160.668,69 R$ 160.668,69 R$ 160.668,69 R$ 160.668,69 R$ 160.668,69
TOTAL DO MES % 42,21% 23,03% 34,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 42,21% 65,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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