
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projeto: Data: 21/02/2017

Cliente:

Enderesso: 

TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.711,04 1,28% 1.425,49 30,26% 657,11 13,95% 657,11 13,95% 657,11 13,95% 657,11 13,94% 657,11 13,95% 100,00%

2 DRENAGEM 97.322,70 26,48% 29.196,81 30,00% 29.196,81 30,00% 19.464,54 20,00% 19.464,54 20,00% 100,00%

4 PAVIMENTAÇÃO 264.908,01 72,07% 26.490,80 10,00% 119.208,60 45,00% 119.208,61 45,00% 100,00%

5 SINALIZAÇÃO 646,53 0,18% 646,53 100,00% 100,00%

R$ 367.588,28 100,00% R$ 30.622,30 8,33% R$ 29.853,92 8,12% R$ 20.121,65 5,47% R$ 46.612,45 12,68% R$ 119.865,71 32,61% R$ 120.512,25 32,79%

Rua Domingos Lucio Farias

Pref. Municipal de São João Batista

Rua Domingos Lucio Farias - São João Batista - Santa Catarina

6° MÊS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

TOTAL 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS

Anexo 10 - Cronograma Físico Financeiro

Total
R$

TOTAL
VALOR ACUMULADO R$ 30.622,30 R$ 60.476,22 R$ 80.597,87 R$ 127.210,32

67,21%

R$ 247.076,03 R$ 367.588,28
TOTAL DO MÊS % 8,33% 8,12% 5,47% 12,68% 32,61%

Jaimer Francisco Werner

Engenheiro Civil

Crea/SC 126.635-8

32,79%
100,00%PORCENTAGEM ACUMULADA 8,33% 16,45% 21,92% 34,60%
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