CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Anexo 10 - Cronograma Fisico Financeiro
° ° Projeto: |Rua Domingos Lucio Farias Data: 21/02/2017
Wner e mo’lduu Cliente: |Pref. Municipal de S&o Jodo Batista
E N G E N HARIA LT DA Enderesso: |Rua Domingos Lucio Farias - Sdo Jo&o Batista - Santa Catarina c 0 I N
ENGENAHARIA CIVIL E AMEBIENTAL
ITEM DISCRIMINACAO TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES Total
R$ TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.711,04 1,28% 1.425,49 30,26% 657,11 13,95% 657,11 13,95% 657,11 13,95% 657,11 13,94% 657,11 13,95% 100,00%
2 DRENAGEM 97.322,70 26,48% 29.196,81 30,00% 29.196,81 30,00% 19.464,54 20,00% 19.464,54 20,00% 100,00%
4 PAVIMENTACAO 264.908,01 72,07% 26.490,80 10,00% 119.208,60 45,00% 119.208,61 45,00% 100,00%
5 SINALIZACAO 646,53 0,18% 646,53 100,00% 100,00%
TOTAL R$ 367.588,28 100,00% R$ 30.622,30 8.33% R$ 29.853,92 8.12% R$ 20.121,65 547% R$ 46.612,45 12,68% R$ 119.865,71 32,61% R$ 120.512,25 32,79%
VALOR ACUMULADO R$ 30.622,30 R$ 60.476,22 R$ 80.597,87 R$127.210,32 R$ 247.076,03 R$ 367.588,28
TOTAL DO MES % 8,33% 8,12% 5,47% 12,68% 32,61% 32,79%
PORCENTAGEM ACUMULADA 8,33% 16,45% 21,92% 34,60% 67,21% 100,00%
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