CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Anexo 10 - Cronograma Fisico Financeiro
° . Projeto: |Rua Davi Hames Data: 20/03/2017
ENGENHARIA LTDA Enderesso: |Rua Davi Hames, Bairo Tajuba 1 S0 Jodo Baista  Santa Catarna CDT N
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
FTER DISCRIMINACAO TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES Tt
R$ TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %
1 SERVICOS PRELIMINARES 768,38 0,90% 768,38 100,00% 100,00%
2 DRENAGEM 24.392.79 28,55% 24.392,79 100,00% 100,00%
4 PAVIMENTACAO 59.963,11 70,19% 59.963,11 100,00% 100,00%
5 SINALIZACAO 299,82 0,35% 299,82 100,00% 100,00%
TOTAL R$ 85.424,10 100,00% | R$ 85.424,10 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
VALOR ACUMULADO R$ 85.424,10 R$ 85.424,10 R$ 85.424,10 R$ 85.424,10 R$ 85.424,10 R$ 85.424,10 R$ 85.424,10 R$ 85.424,10
TOTAL DO MES % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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