
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projeto: Data: 20/03/2017

Cliente:

Enderesso: 

TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 768,38 0,90% 768,38 100,00% 100,00%

2 DRENAGEM 24.392,79 28,55% 24.392,79 100,00% 100,00%

4 PAVIMENTAÇÃO 59.963,11 70,19% 59.963,11 100,00% 100,00%

5 SINALIZAÇÃO 299,82 0,35% 299,82 100,00% 100,00%

R$ 85.424,10 100,00% R$ 85.424,10 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

Raviane C. W. Mondini

Engenheira Civil - Werner e Mondini 

Crea/SC 057.705-0

Rua Davi Hames

Pref. Municipal de São João Batista

Rua Davi Hames, Bairro Tajuba II - São João Batista - Santa Catarina

4° MÊS 5° MÊS

Anexo 10 - Cronograma Físico Financeiro

6° MÊS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

TOTAL 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS
Total

R$

TOTAL
VALOR ACUMULADO R$ 85.424,10 R$ 85.424,10 R$ 85.424,10 R$ 85.424,10

7° MÊS 8° MÊS

100,00%

R$ 85.424,10 R$ 85.424,10

TOTAL DO MÊS % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Jaimer Francisco Werner

Engenheiro Civil

Crea/SC 126.635-8

0,00%

100,00%PORCENTAGEM ACUMULADA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 85.424,10

0,00%

100,00%

R$ 85.424,10

0,00%

100,00%

Página 1


