PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Departamento de Obras, e Servigos Publicos
¥ Praga Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ.
1807105 82.925.652/0001-00 — arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

CRONOGRAMA

CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RIBANCEIRA DO SUL

DESCRICAO TOTAL MES 1 % MES 2 % MES 3 % MES 4 % MES 5 % MES 6 %
SERVICOS PRELIMINARES
TOTAL R$ 25.282,50 [ RS  25.282,50 [ 100%
INFRAESTRUTURA
TOTAL R$ 83.150,55 | RS  83.150,55 | 100%
SUPRAESTRUTURA
TOTAL RS 67.610,62 [ RS 16.902,66 | 25% |R$S  16.902,66 | 25% |R$  33.80531| 50%
PAREDES E PAINEIS
TOTAL RS 4291878 | RS  21.459,39 | 50% |R$  21.459,39 | 50%
REVESTIMENTOS
TOTAL RS 90.284,84 RS 4514242 | 50% |R$S 2257121 | 25% |R$ 2257121 25%
ESQUADRIAS
TOTAL R$ 34.723,13 RS  34.723,13 | 100%
COBERTURA
TOTAL R$ 52.528,05 RS 26.264,02| 50% |R$S  26.264,02 | 50%
INSTALAGCOES PLUVIAL
TOTAL R$  6.712,31 R$ 6.712,31 | 100%
INSTALAGOES HIDRAULICA
TOTAL RS  6.121,27 [ R$ 1.224,25 | 20% | R$ 122425 | 20% | RS 122425 20% | RS 122425 | 20% | RS 1.224,25 [  20%
INSTALAGCOES SANITARIAS
TOTAL R$ 15.621,06 | RS 3.124,21 | 20% | R$ 3.124,21 | 20% | R$ 3.124,21 | 20% | R$ 3.124,21 | 20% | R$ 1.562,11 | 10% [ R$ 1.562,11 [ 10%
APARELHOS E METAIS
TOTAL RS 17.205,41 RS 8.602,71 | 50% | RS 8.602,71 | 50%
INSTALAGOES ELETRICAS
TOTAL RS 26.907,01 RS 4.036,05 | 15% | RS 4.036,05 | 15% | RS 4.036,05 | 15% | RS 6.726,75 | 25% | R$ 8.072,10 | 30%




INSTALACOES PREVENTIVO DE INCENDIO

TOTAL RS 4.334,95 R$ 4.334,95 100%
SERVICOS COMPLEMENTARES

TOTAL R$ 15.388,95 R$ 15.388,95 100%
MURO

TOTAL R$ 26.689,73 R$ 13.344,87 50% R$ 13.344,87 50%

TOTAL R$ 515.479,18

TOTAL SIMPLES R$ 151.143,57 RS 46.746,56 RS 87.332,25 RS 70.564,62 R$ 115.019,05 RS 44.673,12

TOTAL ACUMULADO R$ 151.143,57 R$ 197.890,13 RS 285.222,38 R$ 355.787,00 R$  470.806,06 R$ 515.479,18

MAICON JULIO SOARES
Engenheiro Civil
Crea-SC: 147846-0

Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador

Daniel Netto Candido
Prefeito Municipal




