
CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 % MÊS 4 % MÊS 5 % MÊS 6 %

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL 25.282,50R$       25.282,50R$          100%

INFRAESTRUTURA

TOTAL 83.150,55R$       83.150,55R$          100%

SUPRAESTRUTURA

TOTAL 67.610,62R$       16.902,66R$          25% 16.902,66R$          25% 33.805,31R$          50%

PAREDES E PAINÉIS

TOTAL 42.918,78R$       21.459,39R$          50% 21.459,39R$          50%

REVESTIMENTOS

TOTAL 90.284,84R$       45.142,42R$          50% 22.571,21R$          25% 22.571,21R$          25%

ESQUADRIAS

TOTAL 34.723,13R$       34.723,13R$          100%

COBERTURA

TOTAL 52.528,05R$       26.264,02R$          50% 26.264,02R$          50%

INSTALAÇÕES PLUVIAL

TOTAL 6.712,31R$          6.712,31R$            100%

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICA

TOTAL 6.121,27R$          1.224,25R$            20% 1.224,25R$            20% 1.224,25R$            20% 1.224,25R$            20% 1.224,25R$            20%

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

TOTAL 15.621,06R$       3.124,21R$            20% 3.124,21R$            20% 3.124,21R$            20% 3.124,21R$            20% 1.562,11R$            10% 1.562,11R$            10%

APARELHOS E METAIS

TOTAL 17.205,41R$       8.602,71R$            50% 8.602,71R$            50%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL 26.907,01R$       4.036,05R$            15% 4.036,05R$            15% 4.036,05R$            15% 6.726,75R$            25% 8.072,10R$            30%
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INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO

TOTAL 4.334,95R$          4.334,95R$            100%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL 15.388,95R$       15.388,95R$          100%

MURO

TOTAL 26.689,73R$       13.344,87R$          50% 13.344,87R$          50%

TOTAL 515.479,18R$     

TOTAL SIMPLES 151.143,57R$       46.746,56R$          87.332,25R$          70.564,62R$          115.019,05R$       44.673,12R$          

TOTAL ACUMULADO 151.143,57R$       197.890,13R$       285.222,38R$       355.787,00R$       470.806,06R$       515.479,18R$       
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