
CRONOGRAMA

CANAL CARMELO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 % MÊS 4 % MÊS 5 %

SERVIÇOS PRELIMINARES 30.526,70R$        30.526,70R$        100%

DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE CANAL EM TERRA 97.153,89R$        48.576,95R$        50% 48.576,95R$        50%

CANALIZAÇÃO 790.226,21R$      158.045,24R$      20% 158.045,24R$      20% 158.045,24R$      20% 158.045,24R$      20% 158.045,24R$      20%

PROTEÇÃO DE MARGEM E RECOMPOSIÇAO DE VEGETAÇAO CILIAR 263.857,99R$      131.929,00R$      50% 131.929,00R$      50%

OBRAS COMPLEMENTARES 48.089,85R$        9.617,97R$           20% 9.617,97R$           20% 9.617,97R$           20% 9.617,97R$           20% 9.617,97R$           20%

CANAL ENGENHO

SERVIÇOS PRELIMINARES 476,53R$              476,53R$              100%

CANALIZAÇÃO 59.756,84R$        11.951,37R$        20% 11.951,37R$        20% 11.951,37R$        20% 11.951,37R$        20% 11.951,37R$        20%

PROTEÇÃO DE MARGEM E RECOMPOSIÇAO DE VEGETAÇAO CILIAR 64.771,30R$        32.385,65R$        50% 32.385,65R$        50%

OBRAS COMPLEMENTARES 11.032,06R$        2.206,41R$           20% 2.206,41R$           20% 2.206,41R$           20% 2.206,41R$           20% 2.206,41R$           20%

CANAL AUGUSTO

OBRAS COMPLEMENTARES 6.754,32R$           6.754,32R$           100%

TOTAL 1.372.645,69R$   

TOTAL SIMPLES 268.155,49R$      230.397,94R$      181.820,99R$      346.135,64R$      346.135,64R$      

TOTAL ACUMULADO 268.155,49R$      498.553,43R$      680.374,42R$      1.026.510,06R$   1.372.645,69R$   
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