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CRONOGRAMA
|CONSTRUC6ES DE CANAIS EM CONCRETO ARMADO E DESASSORIAMENTO DAS MARGENS DO RIO TIJUCAS EM SAO JOAO BASTISTA - PAC

CANAL CARMELO TOTAL MES 1 % MES 2 % MES 3 % MES 4 % MES 5 %
SERVICOS PRELIMINARES R$ 30.526,70 | R$  30.526,70 | 100%
DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE CANAL EM TERRA R$ 97.153,89 | RS 48.576,95| 50% | R$ 48.576,95 | 50%
CANALIZACAO R$ 790.226,21 | R$ 158.045,24 | 20% | R$ 158.045,24 | 20% | R$ 158.045,24 | 20% | R$ 158.045,24 | 20% | R$ 158.045,24 | 20%
PROTECAO DE MARGEM E RECOMPOSICAO DE VEGETAGAO CILIAR R$ 263.857,99 R$ 131.929,00 [ 50% | R$ 131.929,00 [ 50%
OBRAS COMPLEMENTARES R$  48.089,85 | RS 9.617,97 | 20% | R$ 9.617,97 | 20% | R$ 9.617,97 | 20% | R$ 9.617,97 | 20% | R$ 9.617,97 | 20%
CANAL ENGENHO
SERVICOS PRELIMINARES RS 476,53 | RS 476,53 | 100%
CANALIZACAO R$ 59.756,84 | R$ 11.951,37 | 20% | RS 11.951,37 | 20% | RS 11.951,37 | 20% | RS 11.951,37 | 20% | RS 11.951,37 | 20%
PROTECAO DE MARGEM E RECOMPOSICAO DE VEGETAGAO CILIAR RS  64.771,30 RS 32.38565| 50% | RS 32.385,65| 50%
OBRAS COMPLEMENTARES R$  11.032,06 | RS 2.206,41 | 20% | R$ 2.206,41 | 20% | R$ 2.206,41 | 20% | R$ 2.206,41 | 20% | R$ 2.206,41 | 20%
CANAL AUGUSTO
OBRAS COMPLEMENTARES RS 6.754,32 | RS 6.754,32 | 100%
TOTAL R$ 1.372.645,69
TOTAL SIMPLES R$ 268.155,49 RS 230.397,94 R$ 181.820,99 RS 346.135,64 RS 346.135,64
TOTAL ACUMULADO R$ 268.155,49 R$ 498.553,43 RS 680.374,42 R$ 1.026.510,06 R$ 1.372.645,69
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