
CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 % MÊS 4 %

ATERRO

TOTAL 18.154,83R$       18.154,83R$         100%

PAISAGÍSTICO

TOTAL 10.854,64R$       5.427,32R$           50% 5.427,32R$           50%

ESTRUTURA

TOTAL 30.195,95R$       30.195,95R$         100%

PLAYGRAUND

TOTAL 9.996,90R$         9.996,90R$           100%

ACADEMIA AO AR LIVRE

TOTAL 15.581,86R$       15.581,86R$         100%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL 16.969,78R$       16.969,78R$         100%

OUTROS

TOTAL 36.155,04R$       9.038,76R$           25% 9.038,76R$           25% 9.038,76R$           25% 9.038,76R$           25%

TOTAL 137.909,00R$    

TOTAL SIMPLES 57.389,54R$         19.035,66R$         30.047,94R$         31.435,86R$         

TOTAL ACUMULADO 57.389,54R$         76.425,20R$         106.473,14R$       137.909,00R$       

TOTAL ACUMULADO + BDI 137.909,00R$       

IMPLANTAÇÃO PRAÇA MORADA DO ENGENHO
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