8-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Anexo 8 - Cronograma Fisico Financeiro
° - Projeto: |Rua Caetana Loz Marcelino Data: 19/08/2017
“Werner e Mondini ... = esormoom
ENGENHARIA LTDA Enderesso: |Rua Castana Loz Marcelina, Bairto Canmelo, Sdo Jofo Batista - SC c DT A
ENGCGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
FTER DISCRIMINACAO TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES Tt
R$ TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %

1 SERVICOS PRELIMINARES 2.642,73 0,94% 1.328,51 50,27% 657,11 24,86% 657,11 24,86% 99,99%

2 DRENAGEM 72.467,99 25,83% 50.727,59 70,00% 21.740,40 30,00% 100,00%

4 PAVIMENTACAO 203.902,56 72,69% 20.390,25 10,00% 71.365,90 35,00% 112.146,41 55,00% #REF!

5 SINALIZACAO 1.503,00 0,54% 1.503,00 100,00% #REF!

TOTAL R$ 280.516,28 100,00% | R$ 72.446,35 25,83% R$ 93.763,41 33,43% R$ 114.306,52 40,74% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
VALOR ACUMULADO R$ 72.446,35 R$ 166.209,76 R$ 280.516,28 R$ 280.516,28 R$ 280.516,28 R$ 280.516,28 R$ 280.516,28 R$ 280.516,28
TOTAL DO MES % 25,83% 33,43% 40,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 25,83% 59,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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