
8-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projeto: Data: 19/08/2017

Cliente:

Enderesso: 

TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.642,73 0,94% 1.328,51 50,27% 657,11 24,86% 657,11 24,86% 99,99%

2 DRENAGEM 72.467,99 25,83% 50.727,59 70,00% 21.740,40 30,00% 100,00%

4 PAVIMENTAÇÃO 203.902,56 72,69% 20.390,25 10,00% 71.365,90 35,00% 112.146,41 55,00% #REF!

5 SINALIZAÇÃO 1.503,00 0,54% 1.503,00 100,00% #REF!

R$ 280.516,28 100,00% R$ 72.446,35 25,83% R$ 93.763,41 33,43% R$ 114.306,52 40,74% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

Crea/SC 126.635-8 Crea/SC 057.705-0

100,00% 100,00%

Jaimer Francisco Werner Raviane C. W. Mondini

Engenheiro Civil - Cota7 Engenheira Civil - Werner e Mondini

0,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 25,83% 59,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 280.516,28 R$ 280.516,28 R$ 280.516,28 R$ 280.516,28
TOTAL DO MÊS % 25,83% 33,43% 40,74% 0,00% 0,00%

TOTAL
VALOR ACUMULADO R$ 72.446,35 R$ 166.209,76 R$ 280.516,28 R$ 280.516,28

4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS
TotalITEM DISCRIMINAÇÃO

TOTAL 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS
R$

Anexo 8 - Cronograma Físico Financeiro

Rua Caetana Loz Marcelino

Pref. Municipal de São João Batista

Rua Caetana Loz Marcelina, Bairro Carmelo, São João Batista - SC
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