
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projeto: Data: 09/06/2017

Cliente:

Enderesso: 

TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.276,58 0,87% 1.305,25 39,83% 657,11 20,06% 657,11 20,05% 657,11 20,05% 99,99%

2 DRENAGEM 137.361,92 36,58% 96.153,34 70,00% 41.208,58 30,00% 100,00%

4 PAVIMENTAÇÃO 233.444,50 62,17% 58.361,13 25,00% 105.050,03 45,00% 70.033,35 30,00% 100,00%

5 SINALIZAÇÃO 1.435,90 0,38% 1.435,90 100,00% 100,00%

R$ 375.518,90 100,00% R$ 97.458,59 25,95% R$ 100.226,82 26,69% R$ 105.707,14 28,15% R$ 72.126,36 19,21% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

7° MÊS 8° MÊS

R$ 375.518,91

0,00%

100,00%

R$ 375.518,91

0,00%

100,00%

Jaimer Francisco Werner

Engenheiro Civil - Cota7

Crea/SC 126.635-8

0,00%

100,00%

Raviane C. W. Mondini

Engenheira Civil - Werner e Mondini

Crea/SC 057.705-0

PORCENTAGEM ACUMULADA 25,95% 52,64% 80,79% 100,00% 100,00%

R$ 375.518,91 R$ 375.518,91

TOTAL DO MÊS % 25,95% 26,69% 28,15% 19,21% 0,00%

Anexo 10 - Cronograma Físico Financeiro

Total
R$

TOTAL
VALOR ACUMULADO R$ 97.458,59 R$ 197.685,41 R$ 303.392,55 R$ 375.518,91

6° MÊS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

TOTAL 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS

Rua Dirceu Duarte

Pref. Municipal de São João Batista

Rua Dirceu Duarte, Bairro Carmelo - São João Batista - Santa Catarina
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