CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Anexo 10 - Cronograma Fisico Financeiro
° . Projeto: |Rua Dirceu Duarte Data: 09/06/2017
EN G E N HARIA LT DA Enderesso: |Rua Dirceu Duarte, Bairro Carmelo - Sdo Jodo Batista - Santa Catarina ' : D I N
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
ITEM DISCRIMINACAO TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES Total
R$ TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.276,58 0,87% 1.305,25 39,83% 657,11 20,06% 657,11 20,05% 657,11 20,05% 99,99%
2 DRENAGEM 137.361,92 36,58% 96.153,34 70,00% 41.208,58 30,00% 100,00%
4 PAVIMENTACAO 233.444,50 62,17% 58.361,13 25,00% 105.050,03 45,00% 70.033,35 30,00% 100,00%
5 SINALIZACAO 1.435,90 0,38% 1.435,90 100,00% 100,00%
TOTAL R$ 375.518,90 100,00% R$ 97.458,59 25,95% R$ 100.226,82 26,69% R$ 105.707,14 28,15% R$ 72.126,36 19,21% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
VALOR ACUMULADO R$ 97.458,59 R$ 197.685,41 R$ 303.392,55 R$ 375.518,91 R$ 375.518,91 R$ 375.518,91 R$ 375.518,91 R$ 375.518,91
TOTAL DO MES % 25,95% 26,69% 28,15% 19,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 25 95% 52,64% 80,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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