
8-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projeto: Data: 09/08/2017

Cliente:

Enderesso: 

TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.642,73 0,63% 1.328,51 50,27% 657,11 24,87% 657,11 24,86% 100,00%

2 DRENAGEM 131.149,70 31,35% 91.804,79 70,00% 39.344,91 30,00% 100,00%

4 PAVIMENTAÇÃO 279.362,78 66,77% 27.936,27 10,00% 83.808,84 30,00% 167.617,67 60,00% 100,00%

5 SINALIZAÇÃO 5.213,93 1,25% 5.213,93 100,00% 100,00%

R$ 418.369,14 100,00% R$ 121.069,57 28,94% R$ 123.810,86 29,59% R$ 173.488,71 41,47% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

Crea/SC 126.635-8 Crea/SC 057.705-0

100,00% 100,00%

Jaimer Francisco Werner Raviane C. W. Mondini

Engenheiro Civil - Cota7 Engenheira Civil - Werner e Mondini

0,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 28,94% 58,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 418.369,14 R$ 418.369,14 R$ 418.369,14 R$ 418.369,14
TOTAL DO MÊS % 28,94% 29,59% 41,47% 0,00% 0,00%

TOTAL
VALOR ACUMULADO R$ 121.069,57 R$ 244.880,43 R$ 418.369,14 R$ 418.369,14

4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS
TotalITEM DISCRIMINAÇÃO

TOTAL 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS
R$

Anexo 8 - Cronograma Físico Financeiro

Rua Manoel Henrique Cardoso

Pref. Municipal de São João Batista

Rua Manoel Henrique Cardoso, Bairro Centro, São João Batista - SC

Página 1


