8-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Anexo 8 - Cronograma Fisico Financeiro

° - Projeto: |Rua Manoel Henrique Cardoso Data: 09/08/2017

“Werner e Mondini ... - sirmosm
ENGENHARIA LTDA Enderesso: |Rua Manoe! Henrique Cardoso, Bairo Cantro, 530 Jodo Batista - SC c DT A
ENGCGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
FTER DISCRIMINACAO TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES Tt
R$ TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %
1 SERVICOS PRELIMINARES 264273 0,63% 1.328,51 50,27% 657,11 24,87% 657,11 24,86% 100,00%
2 DRENAGEM 131.149,70 31,35% 91.804,79 70,00% 39.344,91 30,00% 100,00%
4 PAVIMENTACAO 279.362.78 66,77% 27.936,27 10,00%|  83.808,:84 30,00% 167.617,67 60,00% 100,00%
5 SINALIZACAO 521393 1,25% 5.213,93 100,00% 100,00%
TOTAL R$ 418.369,14 100,00% | R$ 121.069,57 28,94% R$ 123.810,86 29,59% R$ 173.488,71 41,47% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
VALOR ACUMULADO R$ 121.069,57 R$ 244.880,43 R$ 418.369,14 R$ 418.369,14 R$ 418.369,14 R$ 418.369,14 R$ 418.369,14 R$ 418.369,14
TOTAL DO MES % 28,94% 29,59% 41,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 28,94% 58,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Raviane C. W. Mondini

Engenheira Civil - Werner e Mondini
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