8-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Anexo 8 - Cronograma Fisico Financeiro
° . Projeto: |Rua Domingos Eccel Data: 21/08/2017
“Werner e Mondini ... = vmowse oo
ENGENHARIA LTDA Enderesso: |Rua Domingos Eccel, Bairo Jardim Sa Paulo, S30 Jodo Batista - SC c DT A
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
ITEM DISCRIMINACAO TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES Total
R$ TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.008,88 0,88% 1.351,77 67,28% 6571 32,72% 100,00%
2 DRENAGEM 80.789,87 35,40% 64.631,90 80,00% 16.157,97 20,00% 100,00%
4 PAVIMENTACAO 144.234,66 63,19% 50.482,13 35,00% 93.752,53 65,00% 100,00%
5 SINALIZACAO 1.206,74 0,53% 1.206,74 100,00% 100,00%
TOTAL R$ 228.240,15 100,00% R$ 116.465,80 51,03% R$ 111.774,35 48,97% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
VALOR ACUMULADO R$ 116.465,80 R$ 228.240,15 R$ 228.240,15 R$ 228.240,15 R$ 228.240,15 R$ 228.240,15 R$ 228.240,15 R$ 228.240,15
TOTAL DO MES % 51,03% 48,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 51,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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