
8-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projeto: Data: 21/08/2017

Cliente:

Enderesso: 

TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.008,88 0,88% 1.351,77 67,28% 657,11 32,72% 100,00%

2 DRENAGEM 80.789,87 35,40% 64.631,90 80,00% 16.157,97 20,00% 100,00%

4 PAVIMENTAÇÃO 144.234,66 63,19% 50.482,13 35,00% 93.752,53 65,00% 100,00%

5 SINALIZAÇÃO 1.206,74 0,53% 1.206,74 100,00% 100,00%

R$ 228.240,15 100,00% R$ 116.465,80 51,03% R$ 111.774,35 48,97% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

Anexo 8 - Cronograma Físico Financeiro

Rua Domingos Eccel

Pref. Municipal de São João Batista

Rua Domingos Eccel, Bairro Jardim São Paulo, São João Batista - SC

ITEM DISCRIMINAÇÃO
TOTAL 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS

R$
4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS

Total

TOTAL
VALOR ACUMULADO R$ 116.465,80 R$ 228.240,15 R$ 228.240,15 R$ 228.240,15 R$ 228.240,15 R$ 228.240,15 R$ 228.240,15 R$ 228.240,15

TOTAL DO MÊS % 51,03% 48,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 51,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Crea/SC 126.635-8

100,00% 100,00%

Jaimer Francisco Werner

Engenheiro Civil - Cota7
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