CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Anexo 10 - Cronograma Fisico Financeiro
° . Projeto: |Rua Elzo Justino Costa Data: 24/03/2017
E N G E N HARIA LT DA Enderesso: |Rua Elzo Juntino Costa, Bairro Tajuba Il - Sdo Jodo Batista - Santa Catarina ' : D I N
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
ITEM DISCRIMINACAO TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES Total
R$ TOTAL (R$ % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 273971 1,15% 1.425,49 52,03% 657,11 23,99% 657,11 23,98% 100,00%
2 DRENAGEM 60.294,91 25,34% 60.294,91 100,00% 100,00%
4 PAVIMENTACAO 174.228,54 73,23% 69.691,42 40,00% 104.537,12 60,00% 100,00%
5 SINALIZACAO 658,79 0,28% 658,79 100,00% 100,00%
TOTAL R$ 237.921,95 100,00% R$ 61.720,40 25,94% R$ 70.348,53 29,57% R$ 105.853,02 44,49% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
VALOR ACUMULADO R$ 61.720,40 R$ 132.068,93 R$ 237.921,95 R$ 237.921,95 R$ 237.921,95 R$ 237.921,95 R$ 237.921,95 R$ 237.921,95
TOTAL DO MES % 25,94% 29,57% 44,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 2594% 55,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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