
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projeto: Data: 24/03/2017

Cliente:

Enderesso: 

TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.739,71 1,15% 1.425,49 52,03% 657,11 23,99% 657,11 23,98% 100,00%

2 DRENAGEM 60.294,91 25,34% 60.294,91 100,00% 100,00%

4 PAVIMENTAÇÃO 174.228,54 73,23% 69.691,42 40,00% 104.537,12 60,00% 100,00%

5 SINALIZAÇÃO 658,79 0,28% 658,79 100,00% 100,00%

R$ 237.921,95 100,00% R$ 61.720,40 25,94% R$ 70.348,53 29,57% R$ 105.853,02 44,49% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

7° MÊS 8° MÊS

R$ 237.921,95

0,00%

100,00%

R$ 237.921,95

0,00%

100,00%

Jaimer Francisco Werner

Engenheiro Civil - Cota7

Crea/SC 126.635-8

0,00%

100,00%

Raviane C. W. Mondini

Engenheira Civil - Werner e Mondini

Crea/SC 057.705-0

PORCENTAGEM ACUMULADA 25,94% 55,51% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 237.921,95 R$ 237.921,95

TOTAL DO MÊS % 25,94% 29,57% 44,49% 0,00% 0,00%

Anexo 10 - Cronograma Físico Financeiro

Total
R$

TOTAL
VALOR ACUMULADO R$ 61.720,40 R$ 132.068,93 R$ 237.921,95 R$ 237.921,95

6° MÊS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

TOTAL 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS

Rua Elzo Justino Costa

Pref. Municipal de São João Batista

Rua Elzo Juntino Costa, Bairro Tajuba II - São João Batista - Santa Catarina
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