8-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Cronograma Fisico Financeiro
Projeto: |Enrocamentos - Protecdo de encostas de Rios Data: 27/09/2017
Cliente: [Pref. Municipal de S&o Jodo Batista
c 0 I A Enderesso: |Sao Joao Batista - Santa Catarina
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
ITEM DISCRIMINACAO TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES Total
R$ TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %
1 Rua Valdomiro Mafessoli - 12 Etapa 85.319,63 7,01% 85.319,63 100,00% 100,00%
2 Rua Augusto Marcos Soares - 12 etapa 186.553,71 15,33% 93.276,86 50,00% 93.276,86 50,00% 100,00%
3 Rua Coldnia - 12 Etapa 65.609,81 5,39% 65.609,81 100,00% 100,00%
4 Rua Augusto Marcos Soares - 22 etapa 103.006,56 8,47% 103.006,56 100,00% 100,00%
5 Rua Coldnia - Extragéo - 22 Etapa 131.491,13 10,81% 52.596,45 40,00% 78.894,67 60,00% 100,00%
6 Rua Coldnia - Fim Pavimentag&o - 22 Etapa 211.917,95 17,42% 211.917,95 100,00% 100,00%
7 Rua José Antonia Soares 1 - 22 etapa 158.509,56 13,03% 158.509,56 100,00% 100,00%
8 Rua José Antonia Soares 2 - 22 etapa 97.335,93 8,00% 97.335,93 100,00% 100,00%
9 Rua Marco Silva - 22 etapa 103.040,21 8,47% 103.040,21 100,00% 100,00%
10 Rua Macaco Branco - 22 etapa 73.972,98 6,08% 73.972,98 100,00% 100,00%
TOTAL R$ 1.216.757.47 100,00% R$ 244.206,30 20,07% R$ 248.879,87 20,45% R$ 290.812,62 23,90% R$ 255.845,49 21,03% R$ 177.013,19 14,55%
VALOR ACUMULADO R$ 244.206,30 R$ 493.086,17 R$ 783.898,79 R$ 1.039.744,28 R$ 1.216.757,47
TOTAL DO MES % 20,07% 20,45% 23,90% 21,03% 14,55%
PORCENTAGEM ACUMULADA 20,07% 40,52% 64,42% 85,45% 100,00%

Jaimer Francisco Werner
Engenheiro Civil - Cota7
Crea/SC 126.635-8
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