
8-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projeto: Data: 27/09/2017

Cliente:

Enderesso: 

TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) % TOTAL (R$) %

1 Rua Valdomiro Mafessoli - 1ª Etapa 85.319,63 7,01% 85.319,63 100,00% 100,00%

2 Rua Augusto Marcos Soares - 1ª etapa 186.553,71 15,33% 93.276,86 50,00% 93.276,86 50,00% 100,00%

3 Rua Colônia - 1ª Etapa 65.609,81 5,39% 65.609,81 100,00% 100,00%

4 Rua Augusto Marcos Soares - 2ª etapa 103.006,56 8,47% 103.006,56 100,00% 100,00%

5 Rua Colônia - Extração - 2ª Etapa 131.491,13 10,81% 52.596,45 40,00% 78.894,67 60,00% 100,00%

6 Rua Colônia - Fim Pavimentação - 2ª Etapa 211.917,95 17,42% 211.917,95 100,00% 100,00%

7 Rua José Antônia Soares 1 - 2ª etapa 158.509,56 13,03% 158.509,56 100,00% 100,00%

8 Rua José Antônia Soares 2 - 2ª etapa 97.335,93 8,00% 97.335,93 100,00% 100,00%

9 Rua Marco Silva - 2ª etapa 103.040,21 8,47% 103.040,21 100,00% 100,00%

10 Rua Macaco Branco - 2ª etapa 73.972,98 6,08% 73.972,98 100,00% 100,00%

R$ 1.216.757,47 100,00% R$ 244.206,30 20,07% R$ 248.879,87 20,45% R$ 290.812,62 23,90% R$ 255.845,49 21,03% R$ 177.013,19 14,55%

 Cronograma Físico Financeiro

Enrocamentos - Proteção de encostas de Rios

Pref. Municipal de São João Batista

São João Batista - Santa Catarina

4° MÊS 5° MÊS
TotalITEM DISCRIMINAÇÃO

TOTAL 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS
R$

TOTAL
VALOR ACUMULADO R$ 244.206,30 R$ 493.086,17 R$ 783.898,79 R$ 1.039.744,28 R$ 1.216.757,47

TOTAL DO MÊS % 20,07% 20,45% 23,90% 21,03% 14,55%
PORCENTAGEM ACUMULADA 20,07% 40,52% 64,42% 85,45% 100,00%

Crea/SC 126.635-8

Jaimer Francisco Werner

Engenheiro Civil - Cota7
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