
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

Pavimentação Estrada Geral Arataca

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        

1.1 3.324,23               1,08% 46,21                    46,21                    17,93                    64,14                    17,93                    82,07                    17,93                    100,00                 

2 103.473,49           -                        -                        -                        -                        

2.1 103.473,49           33,59% 64,00                    64,00                    36,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

3 PAVIMENTAÇÃO 199.676,41           -                        -                        -                        -                        

3.1
PISTA DE ROLAGEM - PAV. EM 

LAJOTAS (1.285,43m²)
147.236,33           47,80% -                        30,00                    30,00                    70,00                    100,00                 100,00                 

3.2
PASSEIOS - PAV. EM PAVER 

(486,78m²)
52.440,08             17,02% -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

4 SINALIZAÇÃO 1.558,82               -                        -                        -                        -                        

4.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.558,82               0,51% -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

Total (%): 22,00                    22,00                    26,63                    48,62                    33,65                    82,28                    17,72                    100,00                 

Total (R$): 308.032,95           100,00% 67.759,16            67.759,16            82.017,39            149.776,55          103.661,47          253.438,02          54.594,93            308.032,95          

São João Batista / SC, 14 de março de 2018

Local/Data Jaimer Francisco Werner

CREA/CAU: 126.635-8 Prefeito Municipal

NOME DO PREFEITO

São João Batista / SCMTUR / 

Prefeitura Municipal de São João Batista

Estrada Geral Arataca, São João Batista/SC

Pavimentação em lajotas, drenagem e sinalização da Estrada 

0

SERVIÇOS PRELIMINARES / FUNDAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

DRENAGEM

DESCRIÇÃO

DRENAGEM
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