c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo
A #PUBLICO

Ne da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/Ac¢do Municipio/UF Localidade
0 MTUR / S3o Jodo Batista / SC Estrada Geral Arataca, S3o Jo3o Batista/SC I
Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
Prefeitura Municipal de S3o Jodo Batista Pavimentagdo em lajotas, drenagem e sinalizacdo da Estrada |Pavimentagdo Estrada Geral Arataca
META/ VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
AGRUPADOR DESCRICAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES / FUNDAGAO
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 3.324,23 1,08%
2 DRENAGEM 103.473,49
2.1 DRENAGEM 103.473,49 33,59%
3 PAVIMENTACAO 199.676,41
PISTA DE ROLAGEM - PAV. EM
3.1 147.236,33 47,80%
LAJOTAS (1.285,43m?)
3.2 ZS;GS, 52:2) PAV. EM PAVER 52.440,08 17,02% - - - 100,00 100,00
4 SINALIZACAO 1.558,82 -
4.1 SINALIZACAO VIARIA 1.558,82 0,51% - - - 100,00 100,00
Total (%): 22,00 22,00 26,63 48,62 33,65 82,28 17,72 100,00
Total (RS): 308.032,95 100,00% 67.759,16 67.759,16 82.017,39 149.776,55 103.661,47 253.438,02 54.594,93 308.032,95

S30 Jodo Batista / SC, 14 de margo de 2018

Local/Data

Jaimer Francisco Werner NOME DO PREFEITO
CREA/CAU: 126.635-8 Prefeito Municipal

Planilha Mudltipla 2 vO1 1



