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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Coordenadoria de Planejamento
Praca Deputado Walter Vicente Gomes, n? 89 — Fone: (48) 3265-0195

planejamento@sjbatista.sc.gov.br engenharia@sjbatista.sc.gov.br

ANEXO 05 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

30 (TRINTA) DIAS

ITEM DISCRIMINACAO TOTAIS

Sub-total (RS) Executado %
1 PLACA DE OBRA RS 1.558,11 100,00% RS 1.558,11
2 CANTEIRO DE OBRA RS 10.242,53 100,00% RS 10.242,53
3 SERVICOS PRELIMINARES RS 757,23 100,00% RS 757,23
4 INFRAESTRUTURA RS 10.005,29 100,00% RS 10.005,29
5 PAREDES/PAINES RS 30.333,20 100,00% RS 30.333,20
6 COBERTURA RS 31.368,23 100,00% RS 31.368,23
7 ESQUADRIAS RS 7.614,90 100,00% RS 7.614,90
8 INSTALACOES ELETRICAS RS 1.675,49 100,00% RS 1.675,49
9 REVESTIMENTOS RS 11.201,27 100,00% RS 11.201,27
10 OUTROS RS 143,03 100,00% RS 143,03
TOTAL R$104.899,28 RS 104.899,28

ACUMULADO RS R$104.899,28

TOTAL DO MES % 100,00%
VALOR DO BDI 23,00%

S3o Jodo Batista, 04 de dezembro de 2018.

DOUGLAS GHERARDT BRECHT

Engenheiro Civil

Crea-SC: 141054-1

DANIEL BERNARDINO RODRIGUES

Arquiteto e Urbanista

CAU/SC 140352-4




