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São João Batista, 04 de dezembro de 2018.

____________________________________________ ____________________________________________

DOUGLAS GHERARDT BRECHT DANIEL BERNARDINO RODRIGUES

Engenheiro Civil Arquiteto e Urbanista

Crea-SC: 141054-1 CAU/SC 140352-4

ANEXO 05 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PLACA DE OBRA

COBERTURA

PAREDES/PAINES

INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA

143,03R$                    

11.201,27R$               

1.675,49R$                 

7.614,90R$                 ESQUADRIAS

OUTROS

REVESTIMENTOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.242,53R$               

1.558,11R$                 

30 (TRINTA) DIAS

%Sub-total (R$)

100,00%31.368,23R$               

30.333,20R$               

10.005,29R$               

757,23R$                    

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

TOTAIS

1.558,11R$                 

10.242,53R$               

757,23R$                    

10.005,29R$               

143,03R$                    

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

30.333,20R$               

31.368,23R$               

7.614,90R$                 

1.675,49R$                 

11.201,27R$               

TOTAL R$104.899,28 104.899,28R$             

ACUMULADO R$ R$104.899,28

                           VALOR DO BDI                                                                                                                                23,00%

TOTAL DO MÊS % 100,00%
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