Anexo VII - Cronograma

Projeto: Rua Dirceu Duarte Data: 24/06/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de S3o Jodo Batista
Enderego: Rua Dirceu Duarte, Bairro Carmelo - Sdo Jodo Batista - SC
Servigo TOTAL Més 1 Més 2
1 Servigos Preliminares RS 1.632,90 70,28%| RS 1.147,63 29,72%| RS 485,27
2 Drenagem RS 26.015,74 | 100,00%| RS 26.015,74 -| RS -
3 Pavimentagdo RS 177.419,65 35,00%| RS 62.096,88 65,00%| RS  115.322,77
4 Passeios RS 55.582,37 -| RS - 100,00%| RS 55.582,37
5 Sinalizagdo RS 2.301,35 -| RS - 100,00%| RS 2.301,35
6 Remogio da sub-base RS 718,88 | 100,00%| RS 718,88 -| RS -
7 Remocio da base RS 584,56 | 100,00%| RS 584,56 -| RS -
8 Readequacio da base RS 318,42 | 100,00%| RS 318,42 -| RS -
9 Demoligdo de BL e PV RS 4.226,06 | 100,00%| RS 4.226,06 -| RS -
TOTAL RS 268.799,93 35,38% | RS 95.108,16 | 64,62% | RS 173.691,77
ACUMULADO 35,38% | R$ 95.108,16 | 100,00% | RS 268.799,93

Responsavel Técnico pelo Orgamento

Nome: Matheus Michalski Puel
Profissdo: Engenheiro Civil
CREA/SC: 148597-9

Responsavel Técnico pelo Orgamento
Nome: Douglas Gherardt Brecht
Profissdo: Engenheiro Civil

CREA/SC: 141054-1
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