Memorando PL 120.2019 - Anexo lll - relagdo dos servigos por etapa da obra.

- Projeto - Etapa 01 - Quant. | Etapa 02 - Quant. "
Item Descrigdo Completa Und . L. Observagdes
¢ P Quantidade Executada Licitada ¢
1 Servigos preliminares
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO m? 1,69 1,69 Nova placa de obra para Etapa 02, pois sera alterado valor da obra e a empresa contratada.
1.2 ALUGUEL DE CONTAINER (2,20 X 6,20 M) PARA ESCRITORIO/DEPOSITO més 2,00 2,00 Container para escritério/ depdsito.
2 Drenagem =
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA,
2.1 5 A ’ ! ! m 48,00 48,00 - Item 100% concluido na Etapa 01.
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIiGIDA, o ,
22 |\STALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 m 202,00 20200 T 0195 el MR D 08 e Gl
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
2.3 5 A ’ ! ! m 84,00 84,00 - Item 100% concluido na Etapa 01.
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
2.4 COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO m? 1090,33 1090,33 - Item 100% concluido na Etapa 01.
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
2.5 JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A m? 106,51 106,51 = Item 100% concluido na Etapa 01.
2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015
2.6 ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m? - = - -
2.7 ESCAVAGAO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 = = = =
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO .
2.8 . ’ A - ’ m? 34,68 34,68 - Item 100% luid Et 01.
MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016 S ————
2.9 ';C(B;GngEIRA 3A QUALIDADE 2,5X23,CM(1X9") NAO APARELHADA (ASSENTAMENTO DE TUBO) - PINUS OU - 286,00 286,00 _ Item 100% concluido na Etapa 01,
TRANSPORTE DE SOLO PARA BOTA-FORA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
2.1 . ’ 3.k 1 1 - I 100% lui E 1.
0 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM m>.km 931,50 931,50 tem 100% concluido na Etapa O
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3/
2.11 POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 m3 1027,65 1027,65 - Item 100% concluido na Etapa 01.
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 04/2016
2.12 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) m? 819,93 819,93 - Item 100% concluido na Etapa 01.
2.13 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA m3 207,72 207,72 = Item 100% concluido na Etapa 01.
214 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE und 18.00 R 18.00 Foram executadas parcialmente na Etapa 01, apresentando defeitos, portanto, serdo demolidas e
: LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO ! ! construidos novamente na Etapa 02 - conforme Item 06 - Demolicdo e Reparo.
2.15 POGO DE VISITA H=2,00M und 1,00 1,00 - Item 100% concluido na Etapa 01.
2.16 POCO DE VISITA H=2,50M —_— 200 R 200 Foram executados parcialmente na Etapa 01, apresentando defeitos, portanto, serdo demolidos e
: ! . . construidos novamente na Etapa 02 - conforme Item 06 - Demolicdo e Reparo.
2.17 CAIXAS DE PASSAGEM PARA LIGACOES DE BOCA DE LOBO - 500MM und 4,00 4,00 = Item 100% concluido na Etapa 01.
2.18 CAIXAS DE PASSAGEM PARA LIGACOES DE BOCA DE LOBO - 600MM und 2,00 2,00 - Item 100% concluido na Etapa 01.
3 Pavimentagido
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA,
31 ’ ’ m? 686,40 686,40 - Item 100% luid Etapa O1.
PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. g b SIS e coneucoinaitiapa
TRANSPORTE DE SOLO PARA BOTA-FORA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
3.2 h ! m3.km 3432,00 3432,00 - Item 100% concluido na Etapa 01.
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM )
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.3 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS m 565,00 = 565,00
URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016 - FCK = 20MPA } ;
34 EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E - 34320 27480 68.40 Foram executados 343,20 m? de sub-base, contudo, 68,40 m* apresentaram defeitos, devendo ser
"7 TRANSPORTE. AF 09/2017 ! ! ! removidos (conforme item 06 da Etapa 02) e executados novamente.
~ - F tad 149,90 m* de b Et 01 tud te 39,36 m® d
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E S CUElL CEANERED LERED WP (R LEES ) BERD W, CORE), Sl S0 WF (oLt S
3.5 TRANSPORTE m 257,40 39,36 218,04 reaproveitados, desde que sejam readequados (conforme itens referentes a readequagdo - item 6). O
volume restante serd removido (item 6).
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TRANSPORTE DE BRITA E RACHAO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
3.6 e ! ! m3.km 3603,60 1884,96 1718,64 Vinculado aos servigos de sub-base e base.
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA E RACHAO PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 . .
3.7 M3 t 960,96 502,66 458,30 Vinculado aos servigos de sub-base e base.
3.8 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 m? 1716,00 - 1716,00
3.9 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m? 1716,00 - 1716,00
3.10 CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), m 85,80 _ 85,80
: CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE ’ ’
311 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO BASCULANTE - DESCARGA ) 85 80 B 85 80
: EM VIBRO ACABADORA ! !
3.12 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAGAO URBANA m?3.km 686,40 = 686,40
4 Passeios
4.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m? 677,26 677,26
4.2 CAMADA DE BRITA N22 m3 16,93 16,93
43 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, e 45151 45151
"~ ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016 ! !
4.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS CIMENTICIAS PODOTATEIS DE 0,40X0,40M NA COR VERMELHA m? 225,75 225,75
5 Sinalizagdo
5.1 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm m? 34,16 34,16
5.2 Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI und 2,00 2,00
5.3 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - D = 0,60 m und 2,00 2,00
5.4 Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,30 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI und 1,00 1,00
5.5 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - R1 - lado de 0,30 m und 1,00 1,00
6 Demolicdo e reparo
6.1 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL GRANULAR, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, m? 68.40 R 68.40 Remogdo da sub-base comprometida - vide memorando e anexos, para execugdo da nova sub-base
" PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. ! ! no trecho.
6.2 TRANSPORTE DE MATERIAL BOTA FORA COM CAMINHAQ BASCULANTE - DMT = 5,00KM m3.km 342,00 - 342,00 Vinculado ao servigo de remogdo da sub-base.
Remogdo da base comprometida - vide memorando e anexos, para execugdo da nova base. A base
6.4 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL GRANULAR, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, m? 5562 R 5562 executada na Etapa 01 serd parcialmente removida. Do total executado de 149,90m?, 39,36 m* serdo
*" PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. ! ! readequados e 55,62m?* serdo removidos, sendo que 54,92m* de material foi levado pelas chuvas
para drenagem, galerias, rua adiacente, etc.
6.5 TRANSPORTE DE MATERIAL BOTA FORA COM CAMINHAO BASCULANTE - DMT = 5,00KM m3.km 278,10 - 278,10 Vinculado ao servigo de remogdo da base.
~ ~ ~ ~ D | 14 3 - a i li
63 REGULARIZAGAO, HOMOGENEIZAGAO E COMPACTAGAO DE CAMADA GRANULAR DE BASE (ADEQUAGAO D ms | 393 : 393 |MoganHimeas rasulatiassa o cormeabtrieteo)mateal o ekpassies 1 eise p
"> CAMADA EXISTENTE) (BASEADO EM SINAPI 96396) ’ ’ geneizagao, reg < pactag b P P
trechos - vide demais anexos.
. F i E 1 fei 3 i
6.6 DEMOLICAO ALVENARIA TIIOLO MACICO (18 BOCAS DE LOBO e 1 POCO DE VISITA) o 27.94 B 27.94 oram ?xecutados parcialmente na Etapa 01, apresentando defeitos, portanto, serdo demolidos e
construidos novamente na Etapa 02.
6.7 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 34,93 - 34,93 Vinculado ao servigo de demoli¢do das bocas de lobo e pogos de visita (empolamento de 25%).
6.8 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 5 m?.km 174,63 - 174,63 Vinculado ao servigo de demoli¢do das bocas de lobo e pogos de visita.

S&o Jodo Batista, 24 de junho de 2019

Responsavel Técnico pelo Levantamento
Douglas Gherardt Brecht
Engenheiro Civil
CREA/SC: 141054-1
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