
Item Descrição Completa Und
Projeto - 

Quantidade

Etapa 01 - Quant. 

Executada 

Etapa 02 - Quant. 

Licitada
Observações

1 Serviços preliminares

1.1 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 1,69 1,69 Nova placa de obra para Etapa 02, pois será alterado valor da obra e a empresa contratada.

1.2 ALUGUEL DE CONTAINER (2,20 X 6,20 M) PARA ESCRITÓRIO/DEPÓSITO mês 2,00 2,00 Container para escritório/ depósito.

2 Drenagem -

2.1
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
m 48,00 48,00 - Item 100% concluído na Etapa 01.

2.2
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
m 202,00 202,00 - Item 100% concluído na Etapa 01.

2.3
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
m 84,00 84,00 - Item 100% concluído na Etapa 01.

2.4
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 1090,33 1090,33 - Item 100% concluído na Etapa 01.

2.5
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 

2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 106,51 106,51 - Item 100% concluído na Etapa 01.

2.6 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ - - - -

2.7 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ - - - -

2.8
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m³ 34,68 34,68 - Item 100% concluído na Etapa 01.

2.9
TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5X23,CM(1X9") NÃO APARELHADA (ASSENTAMENTO DE TUBO) - PINUS OU 

EUCALIPTO
m 286,00 286,00 - Item 100% concluído na Etapa 01.

2.10
TRANSPORTE DE SOLO PARA BOTA-FORA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
m³.km 931,50 931,50 - Item 100% concluído na Etapa 01.

2.11
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 

POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1027,65 1027,65 - Item 100% concluído na Etapa 01.

2.12 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) m³ 819,93 819,93 - Item 100% concluído na Etapa 01.

2.13 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA m³ 207,72 207,72 - Item 100% concluído na Etapa 01.

2.14
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
und 18,00 - 18,00

Foram executadas parcialmente na Etapa 01, apresentando defeitos, portanto, serão demolidas e

construídos novamente na Etapa 02 - conforme Item 06 - Demolição e Reparo.

2.15 POÇO DE VISITA H=2,00M und 1,00 1,00 - Item 100% concluído na Etapa 01.

2.16 POÇO DE VISITA H=2,50M und 2,00 - 2,00
Foram executados parcialmente na Etapa 01, apresentando defeitos, portanto, serão demolidos e

construídos novamente na Etapa 02 - conforme Item 06 - Demolição e Reparo.

2.17 CAIXAS DE PASSAGEM PARA LIGAÇÕES DE BOCA DE LOBO - 500MM und 4,00 4,00 - Item 100% concluído na Etapa 01.

2.18 CAIXAS DE PASSAGEM PARA LIGAÇÕES DE BOCA DE LOBO - 600MM und 2,00 2,00 - Item 100% concluído na Etapa 01.

3 Pavimentação

3.1
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, 

PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
m³ 686,40 686,40 - Item 100% concluído na Etapa 01.

3.2
TRANSPORTE DE SOLO PARA BOTA-FORA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
m³.km 3432,00 3432,00 - Item 100% concluído na Etapa 01.

3.3
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 - FCK = 20MPA

m 565,00 - 565,00

3.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2017
m³ 343,20 274,80 68,40

Foram executados 343,20 m³ de sub-base, contudo, 68,40 m³ apresentaram defeitos, devendo ser

removidos (conforme item 06 da Etapa 02) e executados novamente.

3.5
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE
m³ 257,40 39,36 218,04

Foram executados 149,90 m³ de base na Etapa 01, contudo, somente 39,36 m³ podem ser

reaproveitados, desde que sejam readequados (conforme itens referentes a readequação - item 6). O

volume restante será removido (item 6).

Memorando PL 120.2019 - Anexo III - relação dos serviços por etapa da obra.
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3.6
TRANSPORTE DE BRITA E RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM
m³.km 3603,60 1884,96 1718,64 Vinculado aos serviços de sub-base e base.

3.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA E RACHÃO PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3
t 960,96 502,66 458,30 Vinculado aos serviços de sub-base e base.

3.8 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 1716,00 - 1716,00

3.9 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 1716,00 - 1716,00

3.10
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE
m³ 85,80 - 85,80

3.11
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DESCARGA 

EM VIBRO ACABADORA
m³ 85,80 - 85,80

3.12 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA m³.km 686,40 - 686,40

4 Passeios

4.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m² 677,26 677,26

4.2 CAMADA DE BRITA Nº2 m³ 16,93 16,93

4.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
m² 451,51 451,51

4.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS CIMENTÍCIAS PODOTÁTEIS DE 0,40X0,40M NA COR VERMELHA m² 225,75 225,75

5 Sinalização

5.1 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m² 34,16 34,16

5.2 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI und 2,00 2,00

5.3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m und 2,00 2,00

5.4 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,30 m - película retrorrefletiva tipo I e SI und 1,00 1,00

5.5 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,30 m und 1,00 1,00

6 Demolição e reparo

6.1
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL GRANULAR, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, 

PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
m³ 68,40 - 68,40

Remoção da sub-base comprometida - vide memorando e anexos, para execução da nova sub-base

no trecho.

6.2 TRANSPORTE DE MATERIAL BOTA FORA COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT = 5,00KM m³.km 342,00 - 342,00 Vinculado ao serviço de remoção da sub-base.

6.4
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL GRANULAR, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, 

PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
m³ 55,62 - 55,62

Remoção da base comprometida - vide memorando e anexos, para execução da nova base. A base

executada na Etapa 01 será parcialmente removida. Do total executado de 149,90m³, 39,36 m³ serão

readequados e 55,62m³ serão removidos, sendo que 54,92m³ de material foi levado pelas chuvas

para drenagem, galerias, rua adjacente, etc.

6.5 TRANSPORTE DE MATERIAL BOTA FORA COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT = 5,00KM m³.km 278,10 - 278,10 Vinculado ao serviço de remoção da base.

6.3
REGULARIZAÇÃO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA GRANULAR DE BASE (ADEQUAÇÃO DE 

CAMADA EXISTENTE) (BASEADO EM SINAPI 96396)
m3 39,36 - 39,36

Do volume executado de 149,90 m³ - somente 39,36 serão reaproveitados, sendo realizada

homogeneização, regularização e compactação do material, conforme espessuras indicadas por

trechos - vide demais anexos.

6.6 DEMOLIÇÃO ALVENARIA TIJOLO MACIÇO (18 BOCAS DE LOBO e 1 POÇO DE VISITA) m³ 27,94 - 27,94
Foram executados parcialmente na Etapa 01, apresentando defeitos, portanto, serão demolidos e

construídos novamente na Etapa 02.

6.7 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 34,93 - 34,93 Vinculado ao serviço de demolição das bocas de lobo e poços de visita (empolamento de 25%).

6.8 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 5 m³.km 174,63 - 174,63 Vinculado ao serviço de demolição das bocas de lobo e poços de visita.

São João Batista, 24 de junho de 2019 ______________________________________________
Responsável Técnico pelo Levantamento

Douglas Gherardt Brecht
Engenheiro Civil

CREA/SC: 141054-1
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