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MEMORANDO PL 120.2019 

 
Assunto: execução de obra de pavimentação e drenagem: Etapa 02. 
Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 
execução de saldo remanescente de drenagem e pavimentação asfáltica da Rua 
Dirceu Duarte. 
 
 
Considerações gerais 

 

No ano de 2017, foi realizado o projeto da rua Dirceu Duarte, bem como 

memorial descritivo, orçamento e demais documentos referentes ao projeto. Em 

2018, foi realizada a licitação da obra, contudo, somente parte da mesma foi 

concluída devido desistência da empresa – configurando a Etapa 01 da 

execução. Após levantamento do saldo remanescente e dos novos serviços 

necessários para continuidade da obra – tais como remoção de base granular 

deteriorada por intempéries, entre outros, foi elaborada a Etapa 02 da execução. 

 

Os projetos de pavimentação e drenagem da Etapa 02, bem como os memoriais, 

são os mesmos da Etapa 01, pois se trata do mesmo projeto. Na Etapa 02, 

apenas se inclui o presente documento e seus anexos. 

 

Etapa 01 

 

Na Etapa 01, os seguintes serviços foram executados: 

 

 Tubulação principal da rede coletora de drenagem: concluído; 

 Tubulação das travessias da rede coletora de drenagem: 

concluído; 

 Poços de visita: dois concluídos; 

 Caixas de passagem para ligações de bocas de lobo: concluído; 

 Sub-base com pedra rachão: parcialmente concluído; 

 Base com brita graduada simples: parcialmente concluído. 
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Etapa 02 

 

A Etapa 02, consiste na execução do saldo remanescente da Etapa 01 e serviços 

necessários para efetuar determinados reparos, como citado anteriormente. 

 

Na Etapa 02, está prevista a execução dos seguintes serviços do saldo 

remanescente: 

 Serviços preliminares; 

 Bocas de lobo de alvenaria em tijolo maciço; 

 Poços de visita em bloco de concreto; 

 Assentamento de meio-fio; 

 Sub-base com pedra rachão: em determinado trecho e no entorno 

de bocas de lobo e poços de visita; 

 Base com brita graduada simples; 

 Imprimação, pintura de ligação e camada de concreto betuminoso; 

 Passeios; 

 Sinalização. 

 

Também, na Etapa 02, está prevista a execução dos seguintes serviços 

referentes aos reparos e demolições necessárias: 

 Demolição de bocas de lobo e poços de visita 

inacabados/deteriorados; 

 Remoção da sub-base de rachão em determinados pontos: a 

camada comprometida será removida para execução de nova 

camada (conforme saldo remanescente); 

 Remoção parcial da camada de base de brita graduada executada 

na Etapa 01 - em toda a extensão da obra, sendo que será 

removida a camada mais superficial da base existente para 

execução de nova camada, conforme saldo remanescente. Os 

volumes de base a remover e a readequar constam nos anexos 
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deste memorando. A camada de base final resultará em uma 

espessura de 15 cm, conforme projeto. 

 

 

Relação de documentos da Etapa 02 

 

Anexos do presente memorando: 

Anexo I: relatório fotográfico da Etapa 01; 

Anexo II: memorial de cálculo dos quantitativos - Etapa 02; 

Anexo III: relação dos serviços por etapa da obra; 

Anexo IV: croqui com indicação dos pontos de reparo/remoção/demolição; 

Anexo V: orçamento; 

Anexo VI: composições; 

Anexo VII: cronograma físico-financeiro; 

Anexo VIII: BDI. 

 

Anexos do projeto, conforme projeto original da Etapa 01: 

Anexo 01: dimensionamento pavimentação; 

Anexos 02, 03, 04, 05: dimensionamento e interpolação - drenagem; 

Anexo 06: escavação; 

Anexo 07: quantitativo caixas; 

Anexo 08: composição unitária; 

Memorial descritivo e especificações técnicas; 

Prancha: projeto de drenagem 01/02; 

Prancha: projeto de drenagem 02/02; 

Prancha: projeto geométrico 01/01; 

Prancha: projeto de sinalização 01/01. 

 

Sem mais para o presente, 

 

São João Batista, 25 de junho de 2019. 
 

 
_______________________________ 

DOUGLAS GHERARDT BRECHT 
Engenheiro Civil 

CREA/SC 141054-1 
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MEMORANDO PL 120.2019 

ANEXO I: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA ETAPA 01 

 

O presente relatório visa o melhor entendimento e ilustração dos serviços que 

serão reparados ou executados novamente na Etapa 02. 

  

  

  

Foto 01: sub-base de rachão e base de brita graduada na época da execução. 
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Foto 02: sub-base de rachão e base de brita graduada em 09/04/2019. 
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 Foto 03: condições das bocas de lobo e poços de visita em 09/04/2019. 

 

 

 

Sem mais para o presente, 

 
 

São João Batista, 24 de junho de 2019. 
 
 
 
 

_______________________________ 
DOUGLAS GHERARDT BRECHT 

Engenheiro Civil 
CREA/SC 141054-1 
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MEMORANDO PL 120.2019 

ANEXO II: MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - ETAPA 02 

 

 

Remoção de sub-base de rachão 

 

 

 

 

 

Obs.: o volume total de 68,40 m³ - trechos citados acima, será removido e não será 

reaproveitado nesta obra, pois está previsto, conforme orçamentária, nova execução 

deste trecho de sub-base, vide anexos. 

 

 

Remoção de base de brita graduada 

 

 

 

Trecho Estaca
Extensão 

(m)

Espessura 

(m)

Área 

(m²)

Volume a 

remover (m³)

Trecho 01 

(segmento A) 

Est 0PP+14 - Est 

02+11
37 0,2 222 44,40

Trecho 01 

(segmento B) 

Est 03+06 - Est 

04+00
14 0,2 84 16,80

Bocas de 

lobo e PV

18 bocas de lobo 

+ 1 poço de visita
19 0,2 36 7,20

68,40

Sub-base c/ defeito - Levantamento in loco

TOTAL

Observação

A sub-base deve ser totalmente removida 

(espessura de 20 cm)

A sub-base deve ser totalmente removida 

(espessura de 20 cm)

Volume de rachão comprometido no entorno 

das BL e PV (após demolição)

unid Quant.

m³ 68,40

m³xkm 342,00

Remoção do rachão - serviços complementares

Descrição do serviço

Escavação e carga

Transporte bota-fora - DMT 5

Trecho Estaca
Extensão 

(m)

Espessura 

(m)

Área 

(m²)

Volume total 

(m³)

Espessura a 

remover (m)

Volume a 

remover (m³)

Espessura a 

readequar (m)

Volume a 

readequar (m³)

Trecho 01
Est 0PP+14 - Est 

04+04
70 0,02 420 8,40 0,02 8,4 0 0 0,15

Trecho totalmente 

comprometido.

Trecho 02
Est 04+04 - Est 

06+18
54 0,05 324 16,20 0,03 9,72 0,02 6,48 0,13

Trecho 03
Est 06+18 - Est 

09+08
50 0,05 300 13,50 0,03 7,5 0,02 6 0,13

Trecho 04
Est 09+08 - Est 

12+08
60 0,08 360 28,80 0,04 14,4 0,04 14,4 0,11

Trecho 05
Est 12+08 - Est 

15+00
52 0,09 312 28,08 0,05 15,6 0,04 12,48 0,11

94,98 55,62 39,36

Observação

Espessura 

a executar  

(m)

Camada de 4cm 

pode ser 

aproveitada.

Camada de 2cm 

pode ser 

aproveitada.

Base c/ defeito - Levantamento in loco Volume a remover

TOTAL

Volume a readequar
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Obs.: está prevista a remoção de determinada espessura da camada de base (camada 

mais superficial), conforme trecho, totalizando remoção de 55,62 m³ de material. 

Também, está prevista a readequação da espessura restante (após remoção da 

camada superficial, mais comprometida). Ressalta-se que a planilha orçamentária 

contempla a execução do saldo remanescente da base, sendo que a camada final total 

deverá atingir 15cm de espessura. 

 

 

Demolição de poço de visita e bocas de lobo 
 

 
 

Obs.: uma vez que esses serviços não foram concluídos na Etapa 01, não apresentam 

funcionalidade e possuem diversas avarias, optou-se por sua demolição e nova 

construção. 

 

Este memorial de cálculo é complementado pelo Anexo III: relação dos serviços por 

etapa da obra e croqui – Anexo IV. 

 

Sem mais para o presente, 

São João Batista, 24 de junho de 2019. 
 
 

_______________________________ 
DOUGLAS GHERARDT BRECHT 

Engenheiro Civil 
CREA/SC 141054-1 

unid Quant.

m³ 55,62

m³xkm 278,10

m³ 39,36

Descrição do serviço

Remoção da base e adequação - serviços complementares

Escavação e carga

Transporte bota-fora - DMT 5

Regularização e compactação 

unid Quant.

m³ 27,94

m³ 34,93

m³xkm 174,63Transporte de entulho bota-fora - DMT 5

Demolição - boca de lobo e poço de visita

Descrição do serviço

Demolição

Carga e descarga de entulho

*Total de 18 bocas de lobo e 1 poço de visita

*Volume médio de uma unidade de boca de lobo: 1,44 m³

*Volume médio de uma unidade de poço de visita: 2,02 m³

*Considerado empolamento de 25%


