ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

MEMORANDO PL 120.2019

Assunto: execucédo de obra de pavimentacéo e drenagem: Etapa 02.

Objeto: contratacdo de empresa especializada em servi¢cos de engenharia para
execucao de saldo remanescente de drenagem e pavimentacéao asfaltica da Rua
Dirceu Duarte.

Considerag0es gerais

No ano de 2017, foi realizado o projeto da rua Dirceu Duarte, bem como
memorial descritivo, orcamento e demais documentos referentes ao projeto. Em
2018, foi realizada a licitacdo da obra, contudo, somente parte da mesma foi
concluida devido desisténcia da empresa — configurando a Etapa 01 da
execucdo. Apoés levantamento do saldo remanescente e dos novos servigos
necessarios para continuidade da obra — tais como remoc¢ao de base granular

deteriorada por intempéries, entre outros, foi elaborada a Etapa 02 da execucao.

Os projetos de pavimentacao e drenagem da Etapa 02, bem como os memoriais,
sdo 0os mesmos da Etapa 01, pois se trata do mesmo projeto. Na Etapa 02,

apenas se inclui o presente documento e seus anexos.

Etapa 01

Na Etapa 01, os seguintes servi¢os foram executados:

e Tubulacao principal da rede coletora de drenagem: concluido;
e Tubulacdo das travessias da rede coletora de drenagem:

concluido;
e Pocos de visita: dois concluidos;
e Caixas de passagem para ligacdes de bocas de lobo: concluido;
e Sub-base com pedra rachéo: parcialmente concluido;

e Base com brita graduada simples: parcialmente concluido.
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Etapa 02

A Etapa 02, consiste na execucao do saldo remanescente da Etapa 01 e servicos

necessarios para efetuar determinados reparos, como citado anteriormente.

Na Etapa 02, esta prevista a execucdo dos seguintes servicos do saldo
remanescente:

e Servicos preliminares;

e Bocas de lobo de alvenaria em tijolo macico;

e Pocos de visita em bloco de concreto;

e Assentamento de meio-fio;

e Sub-base com pedra rachdo: em determinado trecho e no entorno

de bocas de lobo e pocos de visita;

e Base com brita graduada simples;

e Imprimacao, pintura de ligacdo e camada de concreto betuminoso;

e Passeios;

e Sinalizacao.

Também, na Etapa 02, esta prevista a execucdo dos seguintes servicos
referentes aos reparos e demolicdes necessarias:

e Demolicio de bocas de Ilobo e pocos de Vvisita
inacabados/deteriorados;

e Remocgao da sub-base de rachdo em determinados pontos: a
camada comprometida serd removida para execucdo de nova
camada (conforme saldo remanescente);

e Remocao parcial da camada de base de brita graduada executada
na Etapa 01 - em toda a extensdo da obra, sendo que sera
removida a camada mais superficial da base existente para
execucdo de nova camada, conforme saldo remanescente. Os

volumes de base a remover e a readequar constam nos anexos
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deste memorando. A camada de base final resultarda em uma

espessura de 15 cm, conforme projeto.

Relacao de documentos da Etapa 02

Anexos do presente memorando:
Anexo I: relatério fotogréafico da Etapa 01;
Anexo Il: memorial de célculo dos quantitativos - Etapa 02;
Anexo llI: relacdo dos servigos por etapa da obra;
Anexo IV: croqui com indicacdo dos pontos de reparo/remocao/demoli¢ao;
Anexo V: orgamento;
Anexo VI: composicoes;
Anexo VII: cronograma fisico-financeiro;
Anexo VIII: BDI.

Anexos do projeto, conforme projeto original da Etapa 01:
Anexo 01: dimensionamento pavimentagao;
Anexos 02, 03, 04, 05: dimensionamento e interpolagéo - drenagem;
Anexo 06: escavacao;
Anexo 07: quantitativo caixas;
Anexo 08: composicao unitéria;
Memorial descritivo e especificacdes técnicas;
Prancha: projeto de drenagem 01/02;
Prancha: projeto de drenagem 02/02;
Prancha: projeto geométrico 01/01;

Prancha: projeto de sinalizacdo 01/01.

Sem mais para o presente,

S&o Jodo Batista, 25 de junho de 2019.

DOUGLAS GHERARDT BRECHT
Engenheiro Civil
CREA/SC 141054-1

Pagina 3 de 8

Praca Deputado Walter Vicente Gomes, n° 89 — Centro — CEP 88.240-000 — Séo Jodo Batista/SC
planejamento@sjbatista.sc.gov.br | engenharia@sjbatista.sc.gov.br | (48) 3265-1369



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

MEMORANDO PL 120.2019
ANEXO I: RELATORIO FOTOGRAFICO DA ETAPA 01

O presente relatorio visa 0 melhor entendimento e ilustracdo dos servicos que

serdo reparados ou executados novamente na Etapa 02.

Foto 01: sub-base de rachdo e base de brita graduada na época da execucao.
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Foto 02: sub-base de rachdo e base de brita graduada em 09/04/2019.
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> : M2

Foto 03: condi¢gBes das bocas de lobo e pocos de visita em 09/04/2019.

Sem mais para o presente,

S&o Joao Batista, 24 de junho de 2019.

DOUGLAS GHERARDT BRECHT
Engenheiro Civil
CREA/SC 141054-1
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MEMORANDO PL 120.2019
ANEXO II: MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS - ETAPA 02

Remocao de sub-base de rachéo

Sub-base c/ defeito - Levantamento in loco

Extens&o|Espessura| Area Volume a

Trecho Estaca m) ) m?) | remover (m3) Obsernvagéo
o ot o1 | 0a | am | e [(nee e e i
(sTer:rEZ% 3)18) (I)Ei 803+06 - Est 14 0.2 84 16,80 ,(2 ::5523?: (;isvzeoscerrn ;otalmente removida
Bocas de |18 bocas de lobo 19 0.2 6 7,20 Volume de rachdo comprometido no entorno

loboe PV [+ 1 poco de visita das BL e PV (ap6s demoli¢cao)

TOTAL 68,40

Remocgéo do rachéo - senicos complementares

Descri¢éo do senico unid Quant.
Escavacéo e carga m3 68,40
Transporte bota-fora - DMT 5 m3xkm 342,00

Obs.: o volume total de 68,40 m3 - trechos citados acima, sera removido e ndo sera
reaproveitado nesta obra, pois esta previsto, conforme orcamentéaria, nova execugao
deste trecho de sub-base, vide anexos.

Remocao de base de brita graduada

Base c/ defeito - Levantamento in loco Volume a remover Volume a readequar Espessura
Extens&o|Espessura| Area |Volume total | Espessuraa| Volume a Espessura a Volume a & executar Obsenagéo
Trecho Estaca (m)
(m) (m) (m?) (m3) remover (m) | remover (m3) [ readequar (m) | readequar (m?3)
Trecho 01 |EStOPPH14-Esti 54 002 | 420 8,40 0,02 8.4 0 0 015 |echo toraimente
04+04 comprometido.
Trecho 02 E;ifg"o“ - Est 54 005 | 324 16,20 0,03 9,72 0,02 6,48 013 |camadade 2cm
Est 06+18 - Est pode ser
Trecho 03 0;+08 “ES 50 0,05 300 13,50 0,03 7,5 0,02 6 0,13 aproveitada.
Trecho 04 525:_83+08 - Bst 60 0,08 360 28,80 0,04 14,4 0,04 14,4 0,11 Camada de 4cm
pode ser
Trecho 05 Essigg"os - Bst 52 0,09 312 28,08 0,05 15,6 0,04 12,48 011 [aproweitada.
TOTAL 94,98 55,62 39,36
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Remocéo da base e adequacéo - senigos complementares
Descrigéo do seni¢o unid Quant.
Escavacdo e carga m3 55,62
Transporte bota-fora - DMT 5 m3xkm 278,10
Regularizacdo e compactagéo m3 39,36

Obs.: esta prevista a remocao de determinada espessura da camada de base (camada
mais superficial), conforme trecho, totalizando remoc¢édo de 55,62 m3 de material.
Também, esta prevista a readequacdo da espessura restante (apos remocdo da
camada superficial, mais comprometida). Ressalta-se que a planilha orcamentaria
contempla a execucao do saldo remanescente da base, sendo que a camada final total

devera atingir 15cm de espessura.

Demolicdo de poco de visita e bocas de lobo

Demolig&o - boca de lobo e pogo de visita
Descricao do seni¢co unid Quant.
Demolig&o m3 27,94
Carga e descarga de entulho m3 34,93
Transporte de entulho bota-fora -| m3xkm 174,63

*Total de 18 bocas de lobo e 1 poco de visita

*Volume médio de uma unidade de boca de lobo: 1,44 m3
*Volume médio de uma unidade de poco de visita: 2,02 m3
*Considerado empolamento de 25%

Obs.: uma vez que esses servigos ndo foram concluidos na Etapa 01, ndo apresentam
funcionalidade e possuem diversas avarias, optou-se por sua demolicdo e nova

construcao.

Este memorial de calculo € complementado pelo Anexo lll: relacdo dos servigos por
etapa da obra e croqui — Anexo IV.

Sem mais para o presente,
S&o Jodo Batista, 24 de junho de 2019.

DOUGLAS GHERARDT BRECHT
Engenheiro Civil
CREA/SC 141054-1
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