
Data: 24/06/2019

Serviço TOTAL

1 Serviços Preliminares 1.632,90R$           70,28% 1.147,63R$        29,72% 485,27R$              

2 Drenagem 26.015,74R$        100,00% 26.015,74R$      - -R$                    

3 Pavimentação 177.419,65R$      35,00% 62.096,88R$      65,00% 115.322,77R$      

4 Passeios 55.582,37R$        - -R$                  100,00% 55.582,37R$        

5 Sinalização 2.301,35R$           - -R$                  100,00% 2.301,35R$           

6 Remoção da sub-base 718,88R$              100,00% 718,88R$           - -R$                    

7 Remoção da base 584,56R$              100,00% 584,56R$           - -R$                    

8 Readequação da base 318,42R$              100,00% 318,42R$           - -R$                    

9 Demolição de BL e PV 4.226,06R$           100,00% 4.226,06R$        - -R$                    

TOTAL 35,38% 95.108,16R$      64,62% 173.691,77R$      

ACUMULADO 35,38% 95.108,16R$      100,00% 268.799,93R$      

Nome: Matheus Michalski Puel

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/SC: 148597-9

____________________________________

Responsável Técnico pelo Orçamento

Nome: Douglas Gherardt Brecht

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/SC: 141054-1

268.799,93R$      

Endereço:

____________________________________

Responsável Técnico pelo Orçamento

Anexo VII - Cronograma

Mês 1 Mês 2

Projeto:

Contratante:

Rua Dirceu Duarte

Prefeitura Municipal de São João Batista

Rua Dirceu Duarte, Bairro Carmelo - São João Batista - SC
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