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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
862955/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. Quadra Coberta Poliesportiva Krequer  285.356,85 % Período: 11,48% 6,09% 0,00% 50,88% 15,42% 16,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Iniciais  18.318,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ESTAQUEAMENTO  12.389,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM DO TERRENO 2.062,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. FUNDAÇÃO  11.781,99 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PISO DA QUADRA  34.573,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ESTRUTURA PRÉ MOLDADA E TELHAMENTO METÁLICO 133.590,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO  5.603,18 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. FECHAMENTO EM ALVENARIA  11.591,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. REVESTIMENTOS  4.259,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PINTURAS E ACABAMENTOS  6.564,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  609,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS  1.212,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. CABOS E FIOS CONDUTORES  577,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. ILUMINAÇÃO E TOMADAS  2.763,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS  38.909,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. SERVIÇOS FINAIS  552,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 11,48% 6,09% 0,00% 50,88% 15,42% 16,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 32.769,36 17.385,17 - 145.181,21 43.994,61 46.026,50 - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 32.769,36 17.385,17 - 145.181,21 43.994,61 46.026,50 - - - - - 

%: 11,48% 17,58% 17,58% 68,45% 83,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 32.769,36 50.154,53 50.154,53 195.335,74 239.330,35 285.356,85 285.356,85 285.356,85 285.356,85 285.356,85 285.356,85 

1047814-73

Total:    R$ 285.356,85

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Quadra Coberta Carmelo

 Valor (R$) Parcelas:

Município de São João Batista Quadra Coberta Carmelo
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