PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Departamento de Obras, e Servigos Publicos
Praga Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ.

Tegees 82.925.652/0001-00 — arquitetura@sjbatista.sc.gov.br
CRONOGRAMA
REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FERNANDES
DESCRICAO TOTAL MES 1 % MES 2 % MES 3 % MES 4 % MES 5 % MES 6 %
SERVIGOS PRELIMINARES
TOTAL RS  8.302,60 | R$  8.302,60 | 100%
INFRAESTRUTURA
TOTAL RS  6.793,50 | R$  6.793,50 | 100%
SUPRAESTRUTURA
TOTAL RS 425915 | R$  2.12957 | 50% | RS 106479 | 25% | R$  1.064,79 | 25%
PAREDES E PAINEIS
TOTAL RS  11.843,40 RS 592,70 | 50% | R$  5.921,70 | 50%
REVESTIMENTOS
TOTAL RS 46.032,47 RS  23.01623 | 50% |R$ 1150812 | 25% | R$  11.508,12 | 25%
ESQUADRIAS
RS  25.787,19 RS  12.89359 | 50% | R$  12.893,59 | 50%
COBERTURA
RS 25.148,44 | RS 6.287,11 | 25% | RS  3.77227| 15% | RS 377227 | 15% | R$ _ 5.029,69 | 20% | RS  6.287,11 | 25%
INSTALAGOES HIDRAULICAS
RS 632,08 RS 316,04 | 50% | RS 316,04 | 50%
INSTALACOES SANITARIAS
RS  9.574,60 | R$ 143619 | 15% | RS 143619 | 15% |R$  1.43619 | 15% |RS 143619 | 15% | RS 143619 | 15% | R$  2.393,65 | 25%
APARELHOS E METAIS
RS 3.443,00 RS  1.721,50 | 50% | R$  1.721,50 | 50%
INSTALAGOES ELETRICAS
RS 5.913,38 RS 147834 | 25% | RS 147834 | 25% | RS  1.47834 | 25% | RS  1.47834 | 25%
SERVICOS COMPLEMENTARES
RS 474,01 RS 474,01 | 100%
TOTAL RS 148.203,80
TOTAL SIMPLES RS  24.948,97 | [R$  12.194,94 | RS  37.005,56 | RS 32.661,97 | RS 35.324,85 | [R$  6.067,51
TOTAL ACUMULADO RS 24.948,97 | [R$  37.143,01 | RS 74.149,47 | R$  106.811,44 | R$  142.136,29 | [ R$ 148.203,80 |




