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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
931574

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24
1. RUA ÂNGELO JOSÉ HERMES  437.531,53 % Período: 14,39% 13,68% 36,50% 35,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  15.414,25 % Período: 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.2. DRENAGEM  141.976,47 % Período: 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 40,00% 20,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  256.455,04 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  23.685,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
100,00%

%: 14,39% 13,68% 36,50% 35,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 62.254,61 59.206,11 157.925,66 153.268,62 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 701,68 667,32 1.780,01 1.727,52 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 62.956,29 59.873,44 159.705,66 154.996,14 - - - - - - 

%: 14,39% 28,07% 64,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 62.254,61 121.460,72 279.386,38 432.655,00 432.655,00 432.655,00 432.655,00 432.655,00 432.655,00 432.655,00 

Acumulado: Contrapartida: 701,68 1.369,00 3.149,01 4.876,53 4.876,53 4.876,53 4.876,53 4.876,53 4.876,53 4.876,53 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 62.956,29 122.829,73 282.535,39 437.531,53 437.531,53 437.531,53 437.531,53 437.531,53 437.531,53 437.531,53 

Local Responsável Técnico
Nome: GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO
CREA/CAU: 112271-4

Data ART/RRT: 9016590-0

1083253-17

Total:    R$ 437.531,53

Item Descrição

segunda-feira, 30 de outubro de 2023

PAVIMENTAÇÃO DA RUA ÂNGELO JOSÉ HERMES

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTAPAVIMENTAÇÃO DA RUA ÂNGELO JOSÉ HERMES

SÃO JOÃO BATISTA
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