
CRONOGRAMA

REFORMA SEDE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 %

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL 19.329,91R$       8.698,46R$           45% 6.765,47R$           35% 3.865,98R$        20%

DEMOLIÇÕES

TOTAL 6.056,39R$         6.056,39R$           100%

PAREDES NOVAS

TOTAL 20.828,23R$       20.828,23R$         100%

REVESTIMENTO

TOTAL 18.845,88R$       18.845,88R$         100%

PINTURA INTERNA

TOTAL 16.676,76R$       16.676,76R$         100%

PINTURA EXTERNA

TOTAL 3.671,13R$         3.671,13R$           100%

PINTURA EXTERNA - MURO

TOTAL 4.153,85R$         4.153,85R$           100%

ESQUADRIA

TOTAL 7.932,60R$         6.346,08R$           80% 1.586,52R$           20%

ELÉTRICA

TOTAL 1.562,96R$         1.562,96R$        100%

GARAGEM
TOTAL 27.223,15R$       16.333,89R$         60% 10.889,26R$      40%

TELHADO
TOTAL 9.743,66R$         9.743,66R$        100%

PREVENTIVO
TOTAL 1.114,08R$         1.114,08R$        100%

SERVIÇOS FINAIS
TOTAL 5.955,87R$         5.955,87R$        100%

TOTAL 143.094,47R$    

TOTAL SIMPLES 60.775,04R$         42% 49.187,62R$         34% 33.131,81R$      23%

TOTAL ACUMULADO 60.775,04R$         42% 109.962,66R$       77% 143.094,47R$    100%
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